



COMUNE DI  
**COLLESALVETTI**  
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO  
Patrimonio - Sviluppo Territoriale - Sicurezza Lavoro  
SERVIZIO 5 Lavori Pubblici  
UFFICIO PROGETTAZIONE ESPROPRI

Per informazioni 0586 980 223 - 229

[Progettazioneproprie@comune.collesalvetti.li.it](mailto:Progettazioneproprie@comune.collesalvetti.li.it)

## PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA COPERTURA DEL  
MAGAZZINO COMUNALE POSTO IN COLLESALVETTI VIA VALICO A PISA**

### REL 05 - CALCOLO GIORNI DI LAVORAZIONE

Collesalveti, Ottobre 2022

Il Tecnico Incaricato  
*Geom. Riccardo CARPI*  
Il Responsabile del Servizio  
*Arch. Leonardo Zinna*

	REL 00	Elenco elaborati costituenti il progetto definitivo - esecutivo
	REL 01	Relazione generale e tecnica
	REL 02	Elenco Prezzi Unitari e Analisi prezzi
	REL 03	Computo Metrico Estimativo
	REL 04	Stima Incidenza Manodopera
→	<b>REL 05</b>	<b>Calcolo giorni di lavorazione</b>
	REL 06	Cronoprogramma
	REL 07	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
	REL 08	Schema di Contratto
	REL 09	Capitolato Speciale di Appalto
	REL 10	Quadro Economico
	Elaborati grafici	Elaborati grafici
	Tav. 1	Arece di intervento

TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE INCIDENZA DEGLI UU/GG E NUMERO GIORNI DI LAVORAZIONE

CATEG. OPERA	TIPO DI OPERE	INDICAZIONI DEI LAVORI	IMPORTO PARZIALE OPERE	INC. % MD	INCIDENZA IMPORTO MD
Edifici scolastici	Manutenzione straordinaria	Intervento di sostituzione parziale di guaina di coibentazione copertura	€ 29.520,96	29,09%	€ 8.586,67
		<b>VERIFICA SOMMATORIA</b>	€ 29.520,96		
		<b>INCIDENZA COMPLESSIVA MD</b>			€ 8.586,67

DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO

€	26,54	Costo orario MD operato (media)
€	212,32	Costo giornaliero MD operato

$$UG = \frac{Inc.Compl.MD}{CostoGiorn.MD} =$$

40

< 200uug

N. Uomini componenti la squadra media

2

Numero giorni lavorativi (U.G./N. Uomini)

20