



Proposta n. 214

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 520 del 22/07/2022

Oggetto:	DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA per modifiche non sostanziali ex art. 106 co.1 lett. e) D.lgs n.50/2016 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO & INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA In favore dell'Operatore Economico: Raucci Mario con sede in Marcianise (CE). Per l'appalto di: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DELLA COSTITUZIONE A STAGNO – CUP: G34H20001130004 - CIG: 8776488B01
-----------------	---

CIG: 8776488B01

CUP: G34H20001130004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - *con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000* - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Funzioni e Responsabilità della dirigenza*”;
- l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*”
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel suo complesso;

Visti

- il d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii, con le quali è stato approvato lo “*Statuto Comunale e le sue successive modifiche*”;
- del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la “*nota di aggiornamento al DUP 2022/2024*”;
- del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*”;
- della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/24*”;

Visto

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Visti nello specifico:

- l’art. 106 co.1 lett. e) del d.lgs n.50/2016, *modifiche non sostanziali*;
- l’art. 183 del d.lgs n. 267/2000, *relativo all’impegno di spesa*;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

MOTIVAZIONE

Richiamata la Determina di Aggiudicazione, registro generale, nr. **344 del 23/05/2022**, con la quale, tra l’altro, si affidavano i Lavori dell’opera in oggetto, si approvava il Quadro Economico post-gara, e si impegnavano le somme necessarie;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell’esecuzione delle opere;

Vista la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. CARPI RICCARDO e composta dai seguenti elaborati:

- REL 00 - Elenco elaborati;
- REL 01- Relazione generale e tecnica;
- REL 02 - Elenco Prezzi;
- REL 03 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;

REL 04 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
REL 05 – Quadro economico di progetto e di variata distribuzione di spesa;
REL 06 - Schema atto di sottomissione;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi e analisi prezzi del 14/07/2022;

Dato atto che:

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di €. **26.993,72 oltre iva dovuta per legge**, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e), del d.lgs. n. 50/2016 (“...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazione appaltante possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”).
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto;

Ritenuto, quindi, necessario **approvare:**

1. **la perizia di variante** per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016;
2. **il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa**, e che lo stesso non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

COPERTURA FINANZIARIA

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1248.12 “*INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero)*” codice di bilancio: 04.02-2.02.01.09.003 – missione/Programma 04.02 – dall'IMPEGNO 2022.1484 (SOMME A DISPOSIZIONE)

La Somma derivante dalla Variante, pari ad €. 26.993,72 oltre ad €. 5.952,95 per iva in parte al 4% e in parte al 22%, per un totale di €. **32.946,67**

- in favore dell'Operatore Economico **RAUCCI MARIO** con sede in viale Evangelista n. 79 - 81025 - Marcianise (CE) P.i. 02518500612 e C.F. RCCMRA60T07F839Z;

ESPRESSIONE REGOLARITA' TECNICA

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

DI APPROVARE la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. CARPI RICCARDO e composta dai seguenti elaborati:

- REL 00 - Elenco elaborati;
- REL 01- Relazione generale e tecnica;

- REL 02 - Elenco Prezzi;
 REL 03 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;
 REL 04 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
 REL 05 - Quadro economico di progetto e di variata distribuzione di spesa;
 REL 06 - Schema atto di sottomissione;

dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

DI APPROVARE il Verbale di concordamento nuovi prezzi e analisi prezzi;

DI CONCEDERE ulteriori 20 giorni di proroga per il termine dei lavori, per l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive previste dalla perizia di variante;

DI APPROVARE il nuovo **Quadro Economico post variata distribuzione di spesa**, riportato di seguito, e di dare atto che la stessa approvazione non comporta una maggiore spesa per l'ente, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario, come nello stesso dimostrato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010)					
A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso 26,17%) €	IMPORTO POST VARIANTA DISTRIBUZIONE DI SPESA al netto del ribasso (ribasso 26,17%) €	
	Importo dei lavori				
	A.1.1	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 291.461,48	€ 215.186,01	€ 250.704,49
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>			
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			
		Totale importo lavori	€ 291.461,48	€ 215.186,01	€ 250.704,49
	A.1.2	Importo delle forniture			
	A.1.3	Importo dei servizi			
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3)		€ 291.461,48	€ 215.186,01	€ 250.704,49
Totale importo soggetto a ribasso		€ 291.461,48	€ 215.186,01	€ 250.704,49	
B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€	
B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58.299,65	€ 58.299,65	€ 49.774,89	
B.2	Applicazione misure anti Covid 19 - incremento su voci di computo soggette a ribasso	€ 0,00		€ 0,00	
B.3	Applicazione misure anti Covid 19 - Incremento spese generali e utile di impresa Oneri Sicurezza non soggette a ribasso	€ 0,00		€ 0,00	
B.4	Applicazione misure anti Covid 19 - Nuove voci Oneri sicurezza non soggette a ribasso	€ 0,00		€ 0,00	
Totale Voci B		€ 58.299,65	€ 58.299,65	€ 49.774,89	
TOTALE APPALTO (A+B)		€ 349.761,13	€ 273.485,66	€ 300.479,38	
C. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	

C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid, impianto di allarme, insonorizzazione mensa		€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010 comprensivi d'iva al 22%		€ 3.873,52	€ 79.770,29	€ 52.776,13
C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee				
C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016				
C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016				
C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui il 80% Fondo Innovazione	€ 5.596,18	€ 5.596,18	€ 5.596,18
		di cui 80% Incentivo Lordo lettera K (€2.299,01)	€ 1.399,04	€ 1.399,04	€ 1.399,04
C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 382,05	€ 382,05	€ 382,05
C.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (analisi caratterizzazione dei fanghi)				
C.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)		€ 38.250,79	€ 114.147,56	€ 87.153,40
D. I.V.A.			€	€	€
D.1.1	I.V.A. su lavori e forniture 22%		€ 61.963,91	€ 45.747,97	€ 53.579,55
D.1.2	I.V.A. su lavori e forniture 4%		€ 392,29	€ 289,63	€ 286,44
D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 12.825,92	€ 12.825,92	€ 10.950,48
D.1.4	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid, impianto di allarme e insonorizzazione mensa 22%		€ 5.940,00	€ 5.940,00	€ 5.940,00
D.1.5	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure Covid, 4%		€ 13,79	€ 13,79	€ 0,00

D.1.5	I.V.A.su imprevisti e arrotondamenti	€ 852,17	€ 17.549,47	€ 11.610,75
	Totale IVA	€ 81.988,08	€ 82.366,78	€ 82.367,22
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00

DI SUB-IMPEGNARE al Cap. 1248.12 “*INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero)*” codice di bilancio: 04.02-2.02.01.09.003 – missione/Programma 04.02 – dall’IMPEGNO 2022.1484 (SOMME A DISPOSIZIONE)

La Somma derivante dalla Variante, pari ad €. 26.993,72 oltre ad €. 5.952,95 per iva in parte al 4% e in parte al 22%, per un totale di **€. 32.946,67**

in favore dell’Operatore Economico **RAUCCI MARIO** con sede in viale Evangelista n. 79 - 81025 - Marcianise (CE) P.i. 02518500612 e C.F. RCCMRA60T07F839Z – PER LAVORI

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario
1248.12 “ <i>INTERVENTI SCUOLE (fin. Avanzo Amm.ne Libero)</i> ” codice di bilancio: 04.02-2.02.01.09.003 SOMME PER LAVORI	€. 32.946,67	2022	CUP: G34H20001130004 CIG: 8776488B01	RAUCCI MARIO Viale Evangelista n. 79 - 81025 - Marcianise (CE) C.f. RCCMRA60T07F839Z P.i. 02518500612

Che ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

RICORDA

- 1) Che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- 2) CHE IL CUP ED IL CIG RELATIVI ALLA PROCEDURA IN OGGETTI SONO:
 - **CUP:** G34H20001130004;
 - **CIG** 8776488B01;
- 3) **che l’efficacia del presente atto**
 - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 147-bis comma 1, e dell’art. 183 comma 7 dello stesso d.lgs,
 - avverrà con l’apposizione del **Visto di regolarità contabile**, da parte del servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria;

DISPONE INOLTRE

- 1) **Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto**, immediatamente dopo la sua esecutività e comunque non oltre 5 giorni dalla stessa, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 76 comma 5 del d.lgs 50/2016;
- 2) **Di dare corso** in maniera tempestiva agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 della L.190/2012, e di cui all'art. 23 del d.lgs. n.33/2013;
- 3) **Di disporre** la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio 5 Lavori Pubblici, nonché:
 - la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa amministrazione;
 - la pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Messa in sicurezza delle facciate del plesso scolastico di via della Costituzione a Stagno. SOMME A DISPOSIZIONE CIG: 8776488B01					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.003	04.02	1248.12		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
68	1484	0,00	1	32.946,67	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: RAUCCI MARIO Codice Fiscale: RCCMRA60T07F839Z - P.Iva: 02518500612
--

Collesalveti, 22/07/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 25/07/2022 al 09/08/2022.

Collesalveti, 25/07/2022

L'incaricato
DEL CARRATORI DARIO