



Proposta n. 313

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 753 del 07/10/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>35 – “LAVORI DI SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTICO POSTO IN VIA DELLA COSTITUZIONE A STAGNO”. CUP: G32B2200308004 - CIG: 9344518BC30. Approvazione Perizia variante variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016. Beneficiario F.Ili Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n.35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495.</b>
-----------------	---

**CIG: 9344518C30**  
**CUP: G32B22003080004**

**Il sottoscritto** Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000 - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Visto** lo Studio di fattibilità per i “Lavori di sostituzione controsoffitto scuola primaria del plesso scolastico posto in via della Costituzione a Stagno” approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 95 del 21.07.2022 per un importo previsto pari ad € 155.000,00;

**Richiamati:**

- il “Progetto definitivo-esecutivo” redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato **“Lavori di sostituzione controsoffitto scuola primaria del plesso scolastico posto in via della Costituzione a Stagno”** redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del geom. Riccardo Carpi , per un ammontare complessivo del quadro economico pari ad **€.155.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del **“Lavori di sostituzione controsoffitto scuola primaria del plesso scolastico posto in via della Costituzione a Stagno”**, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 20.07.2022;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 21.07.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento in oggetto;

**Verificato** che:

- il CUP è: **G32B2200308004**;
- il CIG è: **9344518BC30**;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 583 del 11.08.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’Operatore Economico **F.lli Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n.35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495**, per un importo contrattuale pari ad €99.243,73 (di cui €95.412,40 per lavori ed €3.831,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €21.833,62 per iva al 22%, per complessivi €121.077,35;

**Visto che** il contratto in corso di stipula;

**Premesso** che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 12.08.2022, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere;

**Vista** la perizia di variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lettera a) e lettera e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Riccardo CARPI e composto dai seguenti elaborati:

REL 00- Elenco elaborati;

REL 01- Relazione generale e tecnica;

REL 02 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;

REL 03 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;

REL 04 - Quadro economico variata distribuzione di spesa;

REL 05 -Schema atto di sottomissione;

**Visto** il Quadro Economico posta approvazione 1 SAL ed applicazione D.L. 50 del 17.05.2022 "Decreto Aiuti", approvato con D.D. n. 732 del 29.09.2022;

**Ritenuto** opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010)</b>				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	A.1.1	<b>Importo dei lavori</b>		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 95.412,30 € 105.333,97
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00 € 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00 € 0,00
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 105.333,97</b>
	A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>		
	A.1.3	<b>Importo dei servizi</b>		<b>€ 0,00</b>
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>		<b>€ 105.333,97</b>
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>		<b>€ 105.333,97</b>
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
	B.1	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 3.831,43</b>	<b>€ 3.831,43</b>
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>			<b>€ 3.831,43</b>

B.1 Applicazione D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	B.1.1	<b>Incremento a seguito dell'applicazione del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) su SAL N.1</b>		€ 13.562,09	€ 13.562,09	
				<b>TOTALE APPALTO (A+B) € 122.727,49</b>		
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		€	€	
		<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione decreto aiuti		€ 0,00	
		<b>C.2</b>	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00	
		<b>C.3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
		<b>C.4</b>	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 4.321,70	
		<b>C.5</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
		<b>C.6</b>	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
		<b>C.7</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
		<b>C.8</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 0,00 € 0,00	€ 0,00
		<b>C.9</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 0,00	
		<b>C.10</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE		€ 0,00	
		<b>C.11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
		<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
		<b>C.13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
		<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>					<b>€ 4.321,70</b>	
<b>D. I.V.A.</b>		<b>D. I.V.A.</b>		€	€	
		<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 23.173,47	
		<b>D.1.2</b>	I.V.A. 4%		€ 0,00	
		<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 842,91	
		<b>D.1.4</b>	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione decreto aiuti		€ 0,00	
		<b>D.1.5</b>	I.V.A. su incremento per applicazione Decreto Aiuti		€ 2.983,66	
		<b>D.1.6</b>	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 950,77	
<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>					<b>€ 27.950,81</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>					<b>€ 155.000,00</b>	

**Preso atto** che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

**Dato atto che:**

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di €. 9.921,67 oltre iva dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 (“...[...] e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. La stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche”).
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto nei limiti del 10% dell'importo contrattuale;

**Ritenuto** pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ravvisata** pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto;

**Ravvisata** pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1248.12 Impegno 2022.2412 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **F.Ili Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n.35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495**,, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 12.104,44 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1248.12 INTERVENTI SCUOLE (Fin. AVANZO AMM.NE LIBERO) codice bilancio 04.02-2.02.01.09.003 Impegno. 2022.2412 SOMME A DISPOSIZIONE	€.12.104,44	2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il CUP è: <b>G32B2200308004;</b></li> <li>• il CIG è: <b>9344518BC30;</b></li> </ul>	<b>F.Ili Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n.35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495</b>

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

**DETERMINA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. e) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di € 7.445,94 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Arch. Maila Giambalvo e composto dai seguenti elaborati:

- REL 00- Elenco elaborati;
- REL 01- Relazione generale e tecnica;
- REL 02 - Computo Metrico Estimativo variata distribuzione di spesa;
- REL 03 - Quadro di raffronto Computo Metrico Estimativo e Computo variata distribuzione di spesa;
- REL 04 - Quadro economico variata distribuzione di spesa;
- REL 05 -Schema atto di sottomissione;

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA A SEGUITO VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA (art. 16 DPR 207/2010)</b>					
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI</b>	<b>A. Importo dei Lavori e delle forniture</b>			<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>A.1.1</b>	<b>Importo dei lavori</b>			
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 95.412,30	€ 105.333,97
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00	€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>		€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 105.333,97</b>	
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>			
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>			<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>				<b>€ 105.333,97</b>
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>				<b>€ 105.333,97</b>
<b>B. IMPORTO COSTI SICUREZZA</b>	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>			<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>		<b>€ 3.831,43</b>	<b>€ 3.831,43</b>
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>				<b>€ 3.831,43</b>
B.1 Applicazione D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti)	<b>B.1.1</b>	<b>Incremento a seguito dell'applicazione del D.L. 50/2022 (Decreto Aiuti) su SAL N.1</b>		<b>€ 13.562,09</b>	<b>€ 13.562,09</b>
			<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>	<b>€ 122.727,49</b>	
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione decreto aiuti			<b>€ 0,00</b>
	<b>C.2</b>	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			<b>€ 0,00</b>
	<b>C.3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
Comune di Collesalvetti - Determinazione n. 753 del 07/10/2022					
				6	

	<b>C.4</b>	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010		€ 4.321,70	
	<b>C.5</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	<b>C.6</b>	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
	<b>C.7</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	<b>C.8</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 0,00	€ 0,00
			di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 0,00	
	<b>C.9</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 0,00	
	<b>C.10</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE		€ 0,00	
	<b>C.11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
	<b>C.13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
	<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>			<b>€ 4.321,70</b>
	D. I.V.A	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>D.1.1</b>		I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 23.173,47	
<b>D.1.2</b>		I.V.A. 4%		€ 0,00	
<b>D.1.3</b>		I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 842,91	
<b>D.1.4</b>		I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione decreto aiuti		€ 0,00	
<b>D.1.5</b>		I.V.A. su incremento per applicazione Decreto Aiuti		€ 2.983,66	
<b>D.1.6</b>		I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 950,77	
		<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>			<b>€ 27.950,81</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>			<b>€ 155.000,00</b>	

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1248.12 Impegno 2022.2412 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **F.Ili Colloca s.n.c. di Antonio e Giuseppe Colloca con sede in via Turati n.35 – 56017 San Giuliano Terme (PI) P.I. 00285400495,** per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 12.104,44 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
--	---------	---------------------	-----------------------	---

<p>Cap. 1248.12  INTERVENTI SCUOLE  (Fin. AVANZO AMM.NE  LIBERO) codice bilancio  04.02-2.02.01.09.003  Impegno. 2022.2412  SOMME A DISPOSIZIONE</p>	<p>€.12.104,44</p>	<p>2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il CUP è: <b>G32B2200308004;</b></li> <li>• il CIG è: <b>9344518BC30;</b></li> </ul>	<p><b>F.Ili Colloca s.n.c. di Antonio e  Giuseppe Colloca con sede in  via Turati n.35 – 56017 San  Giuliano Terme (PI) P.I.  00285400495</b></p>
--	--------------------	-------------	---	---

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio  
ZINNA LEONARDO**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

**Subimpegno**

<b>Descrizione:</b> SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTO SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO SCOLASTIO POSTO IN VIA DELLA COSTITUZIONE A STAGNO.(somme a disposizione) <b>CIG:</b> 9344518C30					
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Variazione Impegno</b>
2.02.01.09.003	04.02	1248.12		2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
397	2412	0,00	2	12.104,44	

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> F.LLI COLLOCA S.N.C. Codice Fiscale: <b>01572380507</b> - P.Iva: <b>01572380507</b>
--

Collesalveti, 07/10/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

