



COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA DI COORDINAMENTO | Governo del Territorio

SERVIZIO 5
Servizio Lavori Pubblici

UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
Per informazioni 0586 980 233 – 249
manutenzione@comune.collesalveti.li.it

Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale di Collesalveti
CIG: 9435354C6D

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 AL 13.01.2023

Impresa: Castorani Paolo,
con sede in via vicinale Tane, 113/bis Bibbona (LI) p.i. 00649830494

Committente: Comune di Collesalveti

Collesalveti, 13.01.2023

Il Resp. del Servizio

Arch. Leonardo Zinna



Contratto stipulato in fase di stipula			
Importo dei lavori a base d'appalto	€ 118.632,76	Data consegna lavori parziale	
Importo del contratto originario al netto del ribasso d'asta del 9,00000%	€ 108.266,79	Data inizio lavori definitiva	24/10/2022
Importo netto perizie variante	€ 9.863,74	Giorni utili per ultimazione	68
Importo netto totale attuale contratto	€ 118.130,53	Data utile per ultimazione	31/12/2022
		Giorni di sospensione	
Anticipazione	€ 0,00	Numero di sospensioni	
		Nuova data ultimazione	30/01/2023

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 AL 13.01.2023

Località	Via	Essenza	Rif. Prezzario	Intervento	Quantità	Prezzo unitario 2022/1	IN PROGETTO	Parziali	Ribasso offerto	Prezzo unitario ribassato	POST AFFIDAMENTO
Stagno	via Barontini	tigli	14a	Potatura	3	€ 223,34762	€ 670,04	€ 43.555,34	9,00000%	€ 203,24633	€ 609,74
	parco via Costituzione	alberi bassi	13a	Potatura	20	€ 195,42864	€ 3.908,57		9,00000%	€ 177,84006	€ 3.556,80
	parco via Costituzione	alberi alti	13b	Potatura	37	€ 312,68582	€ 11.569,38		9,00000%	€ 284,54410	€ 10.528,13
	via Aurelia - da via Guerrazzi a via Berlinguer	platani	26c	Abbattimento	0	€ 530,47402	€ 0,00		9,00000%	€ 482,73136	€ 0,00
	via Aurelia - da via Guerrazzi a via Berlinguer	platani	14c	Potatura	15	€ 397,85535	€ 5.967,83		9,00000%	€ 362,04837	€ 5.430,73
	via Aurelia - da via Berlinguer a via Verga	platani	14c	Potatura	7	€ 397,85535	€ 2.784,99		9,00000%	€ 362,04837	€ 2.534,34
	via Aurelia - da via Verga a rotatoria Aurelia	platano monumentale	14e	Potatura	0	€ 1.000,01061	€ 0,00		9,00000%	€ 910,00966	€ 0,00
	via Aurelia - da rotatoria Aurelia a via Lepori	platani	14c	Potatura	8	€ 397,85535	€ 3.182,84		9,00000%	€ 362,04837	€ 2.896,39
	via Aurelia - da via Lepori a Eni	platani	14c	Potatura	7	€ 397,85535	€ 2.784,99		9,00000%	€ 362,04837	€ 2.534,34
	via Aurelia - da via Lepori a Eni	platani	26c	Abbattimento	0	€ 530,47402	€ 0,00		9,00000%	€ 482,73136	€ 0,00
	via Curiel	pini	26c	Abbattimento	0	€ 530,47402	€ 0,00		9,00000%	€ 482,73136	€ 0,00
	via Curiel	pini	28b	Espianto in sede stradale (n. 6 + n. 11 già abbattuti)	0	€ 112,45474	€ 0,00		9,00000%	€ 102,33381	€ 0,00
	via Curiel	leccio	14a	Potatura	0	€ 223,34762	€ 0,00		9,00000%	€ 203,24633	€ 0,00
	Macchia Verde	pini e lecci	14c	Potatura	7	€ 397,85535	€ 2.784,99		9,00000%	€ 362,04837	€ 2.534,34
	Macchia Verde	pino e leccio	26b	Abbattimento	2	€ 260,57132	€ 521,14		9,00000%	€ 237,11990	€ 474,24
via Marx	pini	14b	Potatura	30	€ 312,68582	€ 9.380,57	9,00000%	€ 284,54410	€ 8.536,32		
Nugola	via degli Ulivi	pioppi	14c	Potatura	16	€ 397,85535	€ 6.365,69	€ 10.017,94	9,00000%	€ 362,04837	€ 5.792,77
	via degli Ulivi	pioppi	14b	Abbattimento	1	€ 260,57132	€ 260,57		9,00000%	€ 237,11990	€ 237,12
	rotatoria via delle Querce	pini	14a	Potatura	3	€ 223,34762	€ 670,04		9,00000%	€ 203,24633	€ 609,74
	via delle Querce	pulizia scarpata	7	Disboscamento e pulizia sottobosco	800	€ 3,40205	€ 2.721,64		9,00000%	€ 3,09587	€ 2.476,69
Guasticce	via don Sturzo/via Montebianco	tigli	14a	Potatura	7	€ 223,34762	€ 1.563,43	€ 1.786,78	9,00000%	€ 203,24633	€ 1.422,72
	via della Colmata	platano	14a	Potatura	1	€ 223,34762	€ 223,35		9,00000%	€ 203,24633	€ 203,25
	via Gori/via Don Sturzo	platano	14c	Potatura	0	€ 397,85535	€ 0,00		9,00000%	€ 362,04837	€ 0,00
Collesalveti	via Borsellino	siepe	32a	Potatura	110	€ 0,90748	€ 99,82	€ 43.972,05	9,00000%	€ 0,82581	€ 90,84
	via Borsellino	lecci	14a	Potatura	5	€ 223,34762	€ 1.116,74		9,00000%	€ 203,24633	€ 1.016,23
	via Togliatti - SS206	pini	14c	Potatura pineta	37	€ 397,85535	€ 14.720,65		9,00000%	€ 362,04837	€ 13.395,79
	via Togliatti - SS206	pini	26a	Abbattimento	1	€ 260,57132	€ 260,57		9,00000%	€ 237,11990	€ 237,12
	pineta via Togliatti	varie	13a	Potatura (di cui 2 lecci)	11	€ 195,42864	€ 2.149,72		9,00000%	€ 177,84006	€ 1.956,24
	pineta via Togliatti	leccio-magnolia	14b	Potatura (leccio tra condomini e 1 magnolia resede condominio)	2	€ 312,68582	€ 625,37		9,00000%	€ 284,54410	€ 569,09
	via Malenchini	platani	14c	Potatura	19	€ 312,68582	€ 5.941,03		9,00000%	€ 284,54410	€ 5.406,34
	esterno scuola elementare	lecci	14e	Potatura	8	€ 1.000,01061	€ 8.000,08		9,00000%	€ 910,00966	€ 7.280,08
	via del Vione	platani	14c	Potatura	19	€ 312,68582	€ 5.941,03		9,00000%	€ 284,54410	€ 5.406,34
	parco via Grandi	varie	14b	Abbattimento	5	€ 260,57132	€ 1.302,86		9,00000%	€ 237,11990	€ 1.185,60
parco via Grandi	varie	14b	Potatura scarpata parco via Grandi	9	€ 312,68582	€ 2.814,17	9,00000%	€ 284,54410	€ 2.560,90		



STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 AL 13.01.2023

	parco via Grandi	varie	14b	Potatura albero grande scarpata	1	€ 1.000,01061	€ 1.000,01		9,00000%	€ 910,00966	€ 910,01
	via Roma	leccio	14a	Potatura	0	€ 223,34762	€ 0,00		9,00000%	€ 203,24633	€ 0,00
	via Roma	platano	14c	Potatura	0	€ 397,85535	€ 0,00		9,00000%	€ 362,04837	€ 0,00
Vicarello	via Falcone	pini	13b	Potatura pineta	50	€ 312,68582	€ 15.634,29	€ 15.634,29	9,00000%	€ 284,54410	€ 14.227,20
TOTALE INTERVENTI DA PROGETTO							€ 114.966,41	TOTALE INTERVENTI POST AFFIDAMENTO		€ 104.619,43	

RIEPILOGO FINALE

Importo servizio (soggetto a ribasso)	€ 114.966,41
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.455,32
<hr/>	
Totale opere a misura	€ 118.421,73
Ammontare del servizio	€ 118.421,73
Ribasso d'asta su importo del servizio del	9,00000%
pari ad	€ 10.346,98
<hr/>	
Totale S.A.L.	€ 108.074,75
<i>di cui costi della sicurezza</i>	<i>€ 3.455,32</i>

