



Proposta N. 311

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.663 del 24/07/2023

Oggetto:

“Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant’Andrea e del piazzale della scuola primaria di Stagno”. Approvazione 1° SAL e ultimo al 21.06.2023. Beneficiario: Giuliani Piero Srl con sede in Pisa (PI). CUP: G37H22003140004 - CIG: 9719845DD3

Il sottoscritto P.I. Sandro Lischi, nominato Responsabile del Servizio n.4 Servizio Ambiente e Protezione Civile, con attribuzione di funzioni dirigenziali in forza del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con cui sono state attribuite le P.O. dei diversi servizi comunali, in sostituzione dell'Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 10 del 22.06.2023, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;

l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione 2023/2025*”;

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile*”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che

- l’art. 26 del D.L. n. 50/2002, rubricato “disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” disciplina l’incremento dei prezzi dei contratti d’appalto di lavori;
- per far fronte all’eccezionale aumento del costo di materie prime, materiali da costruzione e prodotti energetici registrato negli ultimi mesi, la norma ha stabilito che i SAL, relativi alle lavorazioni contabilizzate, ovvero annotate, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, siano formulati applicando dei prezzi aggiornati;
- tale deroga straordinaria si applica agli appalti pubblici aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 (art. 26 comma 6-ter);
- le Regioni, pertanto, dovranno procedere ad aggiornare i prezzi in uso;
- in caso di inerzia delle Regioni, i prezzi saranno aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate (art. 26 comma 2);

Richiamati:

- il progetto di fattibilità tecnico economica” approvato con D.G.C. n. 176 del 06.12.2022, relativo ai lavori in oggetto, denominato " Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant’Andrea e del piazzale della scuola primaria di Stagno";
- Il verbale di validazione del progetto definitivo - esecutivo per “Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant’Andrea e del piazzale della scuola primaria di Stagno”, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 05.12.2022;
- il progetto di definitivo-esecutivo approvato con D.G.C. n. 177 del 06.12.2022, relativo ai lavori in oggetto, denominato " Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant’Andrea e del piazzale della scuola primaria di Stagno";
- la determina a contrarre del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 1052 del 14.12.2022, mediante la quale si dava avvio alla procedura di affidamento e si approva la documentazione di gara;

Verificato che:

il CUP è: G37H22003140004;

il CIG è: 9719845DD3;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 338 del 12.04.2023, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’operatore economico **Giuliani Piero Srl** con sede in via Sterpulino n. 9-15 – 56121 Pisa (PI) p.iva 01940350505, per un importo contrattuale di € 88.330,59, così composto: € 85.665,95 per lavori ed € 2.664,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge al 22% per € 19.432,73;

Visto il contratto in fase di stipula;

Visto il verbale di consegna lavori del 22.04.2023 emesso in data 21.04.2023;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 554 del 19.06.2023 con la quale viene approvato il progetto di modifiche contrattuali ex art.106 co.1 lett. e) e adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/25022;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 avente per oggetto "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione";

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 riguardante "Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

Visto il Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2023/1, approvato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta Regionale n. 491 del 08 maggio 2023 in adempimento dell'art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022, con la quale è stato aggiornato in via straordinaria la precedente edizione di gennaio.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 avente per oggetto aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 07.06.2022 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 - Approvazione";

Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 21.06.2023 emesso in pari data;

Considerato che allo stato attuale le lavorazioni risultano ultimate come da verbale di fine lavori del 21.06.2023 emesso in pari data;

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'emissione di atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori e ultimo;

Considerato che, come previsto dalla normativa, il riconoscimento delle somme dovute per l'applicazione del DL Aiuti viene determinato in fase di emissione/redazione degli stati avanzamento lavori;

Visti gli atti contabili relativi al 1° SAL e ultimo, ed in particolare il Libretto delle misure, il Registro di Contabilità ed il relativo Stato di avanzamento dei lavori n. 1 ordinario e straordinario al 21.06.2023, allegati alla presente determina emessi in data 04.07.2023 dal Geom. Lorenzo Becherini, Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori ordinari eseguiti raggiunge la somma di € 98.121,49 (di cui € 2.664,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e l'ammontare degli incrementi da riconoscere per l'applicazione dell'art. 26 del DL Aiuti raggiunge la somma di € 10.625,72 (comprensivo di € 2.642,98 per incremento oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

Preso atto che a seguito dell'emissione della contabilità finale (SAL n. 1 e ultimo), l'incremento complessivo per l'applicazione del "Decreto Aiuti" risulta pari ad € 10.625,72 oltre iva al 22%;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al 1° SAL e ultimo al 21.06.2023, allegati alla presente, relativi ai lavori di "*Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant'Andrea e del piazzale della scuola primaria di Stagno*" eseguiti dalla Ditta Giuliani Piero Srl con sede in via Sterpulino, 9-15 a Pisa (PI) p.iva 01940350505, per un importo dei

lavori ordinari eseguiti pari ad € 98.121,49 (di cui € 2.664,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e l'ammontare degli incrementi da riconoscere per l'applicazione dell'art. 26 del DL Aitui raggiunge la somma di €. 10.625,72 (comprensivo di € 2.642,98 per incremento oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

Di approvare, per le ragioni sopra esposte, che a seguito dell'emissione degli stati avanzamento lavori (SAL n. 1 e ultimo), l'incremento complessivo per l'applicazione del "Decreto Aiuti" è pari ad € 10.625,72 oltre iva al 22%;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo.

Il Responsabile del Servizio
Sandro Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 24/07/2023 al 08/08/2023.

Collesalveti, 24/07/2023

L'incaricato
BECHERINI LORENZO