



Proposta n. 332

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n.630 del 15/09/2021**

<b>Oggetto:</b>	<b>35 – “Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti”. Approvazione progetto di modifiche contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs n. 50/2016. Approvazione nuovo quadro economico. Incremento impegno di spesa in favore della ditta: Castorani Paolo. CUP: G37H21023240004 – CIG: 8836670AC3.</b>
-----------------	--

**CIG: 8836670AC3**

**CUP: G37H20123240004**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del sindaco n. 21 del 23.11.2020 e successiva proroga in forza al decreto del Sindaco n. 6 del 27.05.2021, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;
- l'art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 234 del 30.12.2020 avente ad oggetto “*Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023. Approvazione.*” con la quale è stato approvato il bilancio per l'anno 2021;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 avente ad oggetto “*Piano esecutivo di gestione e delle performances 2021-2023. Approvazione*”;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

- all’interno della scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti sono presenti dei bagni che periodicamente presentano problematiche relative agli scarichi, oltre alla necessità di un rinnovamento generalizzato dei locali;

**Ravvisata** la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere ad una riqualificazione dei servizi igienici presenti a tutti i livelli della scuola primaria di Collesalvetti;

**Ritenuto** che ai fini dell’individuazione degli interventi necessari alla risoluzione delle problematiche riscontrate, si è dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni della scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti;

**Richiamati:**

- il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, trasmesso via pec con protocollo n. 0012335 del 05/07/2021;
- il progetto definitivo/esecutivo redatto dal Servizio n.5 Lavori Pubblici nella figura dell’Arch. Leonardo Zinna, relativo all’intervento in oggetto, per un ammontare complessivo di €.64.000,00;
- la deliberazione di Giunta n. 103 del 15.07.2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo validato in data 07.07.2021 dal Responsabile del Servizio OO.PP nella figura dell’Arch. Leonardo Zinna, relativo al progetto di **“Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria “Nazario Sauro” di Collesalvetti”**;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 520 del 05.08.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta **Castorani Paolo** con sede in via Vicinale Tane n. 113/bis – 57020 Bibbona (LI), p.iva 00649830494, andando ad approvare il nuovo quadro economico a seguito dell’aggiudicazione, come segue:

<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI A MISURA</b>		
<b>A1</b>	Importi dei lavori a misura	€	45.960,00
		<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 45.960,00</b>

<b>B</b>	<b>IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)</b>		
<b>B1</b>	Costi SICUREZZA	€	1.235,44
		<b>Importo totale oneri della sicurezza</b>	<b>€ 1.235,44</b>

**C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante**

<b>C1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure COVID-19	€	2.071,85
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti, comprensivi di iva al 22%	€	3.893,91
<b>C13</b>	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del 22%	€	10.838,80
		<b>Importo totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 16.804,56</b>

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C) € 16.804,56**

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 64.000,00**

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare lievi modifiche al progetto definitivo-esecutivo che non alterano la natura del progetto originario e dovute a necessità intervenute nel corso dell'esecuzione delle opere e riguardanti gli incrementi per l'applicazione delle misure anti Covid-19 relativamente alle lavorazioni ed ai costi per la sicurezza, a causa del protrarsi della situazione emergenziale sanitaria, oltre a modifiche di modesta entità di alcuni quantitativi delle lavorazioni da effettuare.

**Visto** il progetto relativo alle Modifiche contrattuali ex art.106 comma 1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico DIARI e composto dai seguenti elaborati:

- REL 00 – Elenco elaborati;
- REL 01 – Relazione generale e tecnica;
- REL 02 – Computo metrico estimativo Post Affidamento;
- REL 03 – Computo metrico estimativo di Variante;
- REL 04 – Computo Metrico Estimativo di Raffronto;
- REL 05 – Stima Costi della Sicurezza Post Affidamento;
- REL 06 – Stima Costi della Sicurezza di Variante;
- REL 07 – Stima Costi della Sicurezza di Raffronto;
- REL 08 – Schema di atto di sottomissione;
- REL 09 – Quadro Economico post affidamento;
- REL 10 – Quadro Economico di variante;
- REL 11 – Quadro Economico di raffronto;

**Ritenuto** opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post modifiche contrattuali, così composto:

#### QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

<b>A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura</b>		<i>Variante</i>	<i>Post affidamento</i>
<b>A1</b>	Importi dei lavori a corpo	€ -	€ -
<b>A2</b>	Importi dei lavori a misura (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%)	€ 49.016,55	€ 45.960,00
<b>A2'</b>	Importi incremento lavorazioni applicazione misure covid [i.1]	€ 854,81	€ -
<b>Importo totale lavori</b>		<b>€ 49.871,36</b>	<b>€ 45.960,00</b>

#### B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)

<b>B1</b>	Costi SICUREZZA	€ 1.235,44	€ 1.235,44
<b>B1'</b>	Importo incremento costi SICUREZZA applicazione misure covid [i.2]	€ 21,49	€ -
<b>B1''</b>	Nuove voci sicurezza applicazione misure covid [i.3]	€ 1.317,18	€ -
<b>Importo totale costi sicurezza</b>		<b>€ 2.574,11</b>	<b>€ 1.235,44</b>
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>		<b>€ 52.445,47</b>	<b>€ 47.195,44</b>

#### C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante

<b>C1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure COVID-19	€ -	€ 2.071,85
<b>C2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€ -	€ -
<b>C3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti	€ -	€ -
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti, comprensivi di iva al 22%	€ 16,53	€ 3.893,90
<b>C5</b>	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -	€ -
<b>C6</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ -	€ -

<b>C7</b>	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€	-	€	-
<b>C8</b>	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	€	-	€	-
<b>C9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	€	-
<b>C10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	-	€	-
<b>C11</b>	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-	€	-
<b>C12</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€	-	€	-
<b>C13</b>	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del	22%	€ 11.538,00	€	10.838,81
<b>Importo totale Somme a disposizione</b>			<b>€ 11.554,53</b>	<b>€</b>	<b>16.804,56</b>

---

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 64.000,00 € 64000,00**

---

**Preso atto** che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

**Rilevato** che in fase di aggiudicazione, l'Amministrazione si era riservata la facoltà di ordinare medesime prestazioni a quelle previste all'interno dei documenti progettuali per applicazione misure anti covid-19, così come previsto all'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si era riservata la facoltà di apportare modifiche al contratto che eventualmente si potessero rendere necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità dell'opera oggetto del contratto, entro il limite del 15% dell'importo contrattuale;

**Dato atto che** i lavori oggetto di progetto approvato con D.G.C. n. 103 del 14.12.2020, sono stati aggiudicati per un importo contrattuale pari ad €. 47.195,44 oltre iva di legge e che ai fini della verifica, gli importi relativi alla modifica ex art.106 co. 1 lett. a) ed e) risulta pari ad €. 5.250,02 oltre iva relativi all'incremento per l'applicazione delle misure covid-19 e lievi modifiche ai quantitativi previsti in sede progettuale;

**Ravvisata** pertanto la necessità di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto;

**Vista** la Determinazione n. 520 del 05/08/2021 di affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Castorani Paolo e di contestuale impegno di spesa in favore della ditta suddetta, per un importo complessivo di €. 57.578,44, sul Cap. 1248/7 "INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI (fin. Contributi Stato E720/5) " cod. bil. 04.02-2.02.01.09.003;

**Ravvisata** pertanto la necessità di sub-impegnare la somma complessiva di €. 6.405,03 (incremento della variante) in favore della ditta **Castorani Paolo** con sede in via Vicinale Tane n. 113/bis – 57020 Bibbona (LI), p.iva 00649830494, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto, andando a sub impegnare tale importo nel seguente modo:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Centro di costo	IBAN
---	---------	------------------	-----------------------	---	-----------------	------

Cap. 1248/7 <b>“INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI</b> <i>(fin. Contributi Stato E720/5)</i>  Cod. bil: 04.02-2.02.01.09.003  Imp. 2021/540  LAVORI	<b>€. 2.952,04</b>	2021	CUP: G37H210 23240004  CIG: 8836670 AC3	<b>Castorani Paolo.</b> Via Vicinale Tane, 113/bis – 57020 Bibbona (LI) p.iva 00649830494  cod. beneficiario: da codificare	5/2	
Cap. 1248/7 <b>“INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI</b> <i>(fin. Contributi Stato E720/5)</i>  Cod. bil: 04.02-2.02.01.09.003  Imp. 2021/541  LAVORI	<b>€. 3.452,99</b>	2021	CUP: G37H210 23240004  CIG: 8836670 AC3	<b>Castorani Paolo.</b> Via Vicinale Tane, 113/bis – 57020 Bibbona (LI) p.iva 00649830494  cod. beneficiario: da codificare	5/2	

Dato atto che l'intervento in oggetto è distinto da:

- **CUP: G37H21023240004**
- **CIG: 8836670AC3**

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

#### DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) e art. 106 co. 1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, la realizzazione dei nuovi lavori per l'incremento dovuto all'applicazione delle misure covid-19 previsti dalla perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario per un importo contrattuale complessivo, post variante, di €. 52.445,47 oltre iva 22% per un importo complessivo di €. 63.983,47;

Di approvare il progetto relativo alle modifiche contrattuali ex art.106 comma 1 lett. a) ed e) d.lgs. n.50/2016 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Federico DIARI e composto dai seguenti elaborati:

- REL 00 – Elenco elaborati;
- REL 01 – Relazione generale e tecnica;
- REL 03 – Computo metrico estimativo di Variante;
- REL 04 – Computo Metrico Estimativo di Raffronto;
- REL 05 – Stima Costi della Sicurezza Post Affidamento;
- REL 06 – Stima Costi della Sicurezza di Variante;
- REL 07 – Stima Costi della Sicurezza di Raffronto;
- REL 08 – Schema di atto di sottomissione;

REL 09 – Quadro Economico post affidamento;  
 REL 10 – Quadro Economico di variante;  
 REL 11 – Quadro Economico di raffronto;

Di approvare il nuovo Quadro Economico post modifiche contrattuali, così composto:

### QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

<b>A IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura</b>		<i>Variante</i>	<i>Post affidamento</i>
<b>A1</b>	Importi dei lavori a corpo	€ -	€ -
<b>A2</b>	Importi dei lavori a misura (soggetti ad I.V.A. nella misura del 22%)	€ 49.016,55	€ 45.960,00
<b>A2'</b>	Importi incremento lavorazioni applicazione misure covid [i.1]	€ 854,81	€ -
<b>Importo totale lavori</b>		<b>€ 49.871,36</b>	<b>€ 45.960,00</b>

### **B IMPORTO Costi Sicurezza art. 100 D. Lgs. 81/08 - All. XV punto 4.1 (non soggetti a ribasso)**

<b>B1</b>	Costi SICUREZZA	€ 1.235,44	€ 1.235,44
<b>B1'</b>	Importo incremento costi SICUREZZA applicazione misure covid [i.2]	€ 21,49	€ -
<b>B1''</b>	Nuove voci sicurezza applicazione misure covid [i.3]	€ 1.317,18	€ -
<b>Importo totale costi sicurezza</b>		<b>€ 2.574,11</b>	<b>€ 1.235,44</b>
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>		<b>€ 52.445,47</b>	<b>€ 47.195,44</b>

### **C IMPORTO Somme a disposizione stazione appaltante**

<b>C1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure COVID-19	€ -	€ 2.071,85
<b>C2</b>	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire	€ -	€ -
<b>C3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti	€ -	€ -
<b>C4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti, comprensivi di iva al 22%	€ 16,53	€ 3.893,90
<b>C5</b>	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ -	€ -
<b>C6</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ -	€ -
<b>C7</b>	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del Codice	€ -	€ -
<b>C8</b>	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i., nella misura del 2,0%	€ -	€ -
<b>C9</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -
<b>C10</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ -	€ -
<b>C11</b>	Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€ -	€ -
<b>C12</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del Codice	€ -	€ -
<b>C13</b>	I. V. A. su lavori, costi e oneri per la sicurezza, nella misura del	22%	€ 11.538,00 € 10.838,81

*Importo totale Somme a disposizione € 11.554,53 € 16.804,56*

**IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B+C) € 64.000,00 € 64.000,00**

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare la somma complessiva di € 6.405,03 (incremento della variante) in favore della Ditta **Castorani Paolo** con sede in via Vicinale Tane n. 113/bis – 57020 Bibbona (LI), p.iva 00649830494, per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto, andando a sub impegnare tale importo nel seguente modo:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)	Centro di costo	IBAN
Cap. 1248/7 <b>“INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI</b> <i>(fin. Contributi Stato E720/5)</i>  Cod. bil: 04.02-2.02.01.09.003  Imp. 2021/540  LAVORI	<b>€ 2.952,04</b>	2021	CUP: G37H210 23240004  CIG: 8836670 AC3	<b>Castorani Paolo.</b> Via Vicinale Tane, 113/bis – 57020 Bibbona (LI) p.iva 00649830494  cod. beneficiario: da codificare	5/2	
Cap. 1248/7 <b>“INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI</b> <i>(fin. Contributi Stato E720/5)</i>  Cod. bil: 04.02-2.02.01.09.003  Imp. 2021/541  LAVORI	<b>€ 3.452,99</b>	2021	CUP: G37H210 23240004  CIG: 8836670 AC3	<b>Castorani Paolo.</b> Via Vicinale Tane, 113/bis – 57020 Bibbona (LI) p.iva 00649830494  cod. beneficiario: da codificare	5/2	

Di disporre il termine di ultimazione dei lavori con scadenza 15.09.2021, ritenendo congruo tale termine in considerazione dei diversi ed aggiuntivi lavori approvati con la presente Determina Dirigenziale;

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del

DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio;

**Il Responsabile del Servizio**  
**ZINNA LEONARDO**



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Subimpegno

<b>Descrizione:</b> "Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di Collesalvetti". Impegno spesa somme a disposizione <b>CIG:</b> 8836670AC3				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	04.02	1248.7	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
111	540	2.952,04	1	2.952,04

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> CASTORANI PAOLO <b>Codice Fiscale:</b> CSTPLA61M16M126F - P.Iva: 00649830494
---

### Subimpegno

<b>Descrizione:</b> "Manutenzione straordinaria dei bagni presso la scuola primaria "Nazario Sauro" di Collesalvetti. Impegno spesa somme a disposizione <b>CIG:</b> 8836670AC3				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Esercizio	
2.02.01.09.003	04.02	1248.7	2021	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	541	3.452,99	1	3.452,99

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> CASTORANI PAOLO <b>Codice Fiscale:</b> CSTPLA61M16M126F - P.Iva: 00649830494
---

Collesalvetti, 15/09/2021

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

-

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 15/09/2021 al 30/09/2021.

Collesalveti, 15/09/2021

L'incaricato  
BECHERINI LORENZO

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	5250,02