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ACCORDO QUADRO  

per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021

1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021 

VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA – MODIFICHE AL CONTRATTO ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RAFFRONTO
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Quadro Economico di 2° Variante; 

Quadro Economico di Raffronto; 
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2°VARIANTE EX ART.106 CO.1 LETT. A) E LETT.E) D.LGS.50/2016

Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

1°CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021.

Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE

55016,07 0,64339€      € 35.396,79 42491,87 0,64339€      € 27.338,84 € 8.057,95

2530,07 0,56096€      € 1.419,27 8223,87 0,56096€      € 4.613,26 -€ 3.193,99

944,21 16,86944€    € 15.928,35 1115,75 16,86944€    € 18.822,02 -€ 2.893,67

2480,01 21,33704€    € 52.916,16 1644,77 21,33704€    € 35.094,61 € 17.821,55

12,51 3,36745€      € 42,14 12,27 3,36745€      € 41,33 € 0,81

11369,51 13,24428€    € 150.581,03 11875,77 13,24428€    € 157.286,08 -€ 6.705,05

RAFFRONTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LAVORAZIONI
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FRESATURA ASFALTO FINO ALLA PROFONDITA' DI 5 cm

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con 

macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di 

carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; 

misurata a cm di spessore:
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DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI DI 2°VARIANTE IMPORTI DI 1° VARIANTE
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FRESATURA ASFALTO PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI DI 5 cm

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con 

macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di 

carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; 

misurata a cm di spessore:
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CONFERIMENTO A DISCARICA ASFALTO

Oneri per attività di caratterizzazione e smaltimento finale a discarica autorizzata 

codice CER:17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 

01 (peso specifico medio 1,5 t/mc), escluso ecotassa, comprensivo di costi per analisi 

di caratterizzazione presso impianto di deposito temporaneo. Il prezzo comprende 
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ASFALTO TIPO BINDER - SP. 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, 

compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 

Speciale di Appalto:
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ASFALTO TIPO BINDER - PER OGNI cm IN PIU' O IN MENO RISPETTO 

AI PRIMI 6 cm

Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, 

compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 
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TAPPETO DI USURA PER STRADE in conglomerato bituminoso, steso con 

vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI RAFFRONTO
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2°VARIANTE EX ART.106 CO.1 LETT. A) E LETT.E) D.LGS.50/2016

Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

1°CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021.

Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE
RAFFRONTOId. voce

R
if

. 
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o
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI DI 2°VARIANTE IMPORTI DI 1° VARIANTE

11357,00 3,86131€      € 43.852,90 11863,50 3,86131€      € 45.808,65 -€ 1.955,75

207,20 9,45148€      € 1.958,35 207,20 9,45148€      € 1.958,35 € 0,00

207,20 4,07835€      € 845,03 207,20 4,07835€      € 845,03 € 0,00

104,00 116,31560€  € 12.096,82 115,00 116,31560€  € 13.376,29 -€ 1.279,47

150,00 146,74923€  € 22.012,38 210,00 146,74923€  € 30.817,34 -€ 8.804,95

48,00 15,93007€    € 764,64 68,00 15,93007€    € 1.083,24 -€ 318,60
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TAPPETO DI USURA PER STRADE (+-cm)  in conglomerato bituminoso, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 

Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
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TAPPETO DI USURA PER MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso, steso 

con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi 

attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato 

Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 

cm per marciapiedi
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TAPPETO DI USURA PER MARCIAPIEDI (+-cm) in conglomerato bituminoso, 

steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi 

additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel 

Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
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MESSA IN QUOTA DI GRIGLIE E CHIUSINI ESISTENTI

Messa in quota di griglie e chiusini esistenti, presenti nei tratti oggetto si asfaltatura. 

La voce comprende la rimozione del chiusino o della griglia esistente, il 

rialzamento/abbassamento dei bordi laterali ed il riposizionamento del 

chiusino/griglia precedentemente rimossa con malta cementizia.
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BINDER SFUSO

Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla 

norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla 

norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 

7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 
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RULLO FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo  di 1500 kg - 1 giorno

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato 
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2°VARIANTE EX ART.106 CO.1 LETT. A) E LETT.E) D.LGS.50/2016

Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

1°CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021.

Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE
RAFFRONTOId. voce

R
if

. 
P
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a
ri

o
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI DI 2°VARIANTE IMPORTI DI 1° VARIANTE

4,00 25,44025€    € 101,76 8,00 25,44025€    € 203,52 -€ 101,76

40,00 43,76559€    € 1.750,62 8,00 43,76559€    € 350,12 € 1.400,50

92,00 20,37325€    € 1.874,34 84,00 20,37325€    € 1.711,35 € 162,99

104,00 30,71332€    € 3.194,19 112,00 30,71332€    € 3.439,89 -€ 245,71

120,00 36,74880€    € 4.409,86 112,00 36,74880€    € 4.115,87 € 293,99

2300,00 0,37203€      € 855,67 5402,00 0,37203€      € 2.009,71 -€ 1.154,04
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MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA E ACCESSORI - ESCAVATORE 

gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice 

anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno
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VIBROFINITRICE a motore diesel e riscaldatori a gar - gommata da 120 t/h 

largh. 1,70 - 3,20 m - 2-10 giorni
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MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA E ACCESSORI - ONERI 

CARBURANTI, OLI E ALTRI MATERIALI - macchine movimento terra fino 

a 10.000 kg - fino 125 CV
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OPERAIO EDILE COMUNE

Operaio edile:

Comune
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OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO

Operaio edile:

Specializzato
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SEGNALETICA ORIZZONTALE - STRISCE SP. 12cm

Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco 

o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in 

presenza di traffico e del tracciamento:

larghezza cm 12

Sommano
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2°VARIANTE EX ART.106 CO.1 LETT. A) E LETT.E) D.LGS.50/2016

Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

1°CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021.

Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE
RAFFRONTOId. voce

R
if

. 
P
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zz

a
ri

o
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI DI 2°VARIANTE IMPORTI DI 1° VARIANTE

27,30 79,10059€    € 2.159,45 0,00 79,10059€    € 0,00 € 2.159,45

41,44 72,39218€    € 2.999,93 41,44 72,39218€    € 2.999,93 € 0,00

91,17 16,86944€    € 1.537,95 91,17 16,86944€    € 1.537,95 € 0,00

207,20 9,62216€      € 1.993,71 207,20 9,62216€      € 1.993,71 € 0,00

207,20 26,20629€    € 5.429,94 207,20 26,20629€    € 5.429,94 € 0,00

33,15 155,78710€  € 5.164,65 33,15 155,78710€  € 5.164,65 € 0,00
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DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O MACADAM, 

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in 

aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del 

loro smaltimento - con sottofondo in cls
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SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con laminato elastoplastico per la 

realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di 

direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e 

discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo - laminato plastico 

autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli 
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CORDONATO LISCIO VIBROCOMPRESSO

Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta 

cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la 

fondazione in cls C20/25 - diritto cm 12x25x100
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CONFERIMENTO A DISCARICA ASFALTO

Oneri per attività di caratterizzazione e smaltimento finale a discarica autorizzata 

codice CER:17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 

01 (peso specifico medio 1,5 t/mc), escluso ecotassa, comprensivo di costi per analisi 

di caratterizzazione presso impianto di deposito temporaneo. Il prezzo comprende 
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TESSUTO NON TESSUTO

Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in tessuto 

non tessuto di polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 

11470:2015 - membrana trspirante (0,1 m < Sd ≤ 0,3 m) ed impermeabile all'acqua, 

classe A >= 200 g/m2)
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GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO

getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali

classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
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2°VARIANTE EX ART.106 CO.1 LETT. A) E LETT.E) D.LGS.50/2016

Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

1°CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021.

Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE Quantità

Prezzo 

unitario 

Luglio 2022

TOTALE
RAFFRONTOId. voce

R
if

. 
P
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a
ri

o
DESCRIZIONE LAVORI

IMPORTI DI 2°VARIANTE IMPORTI DI 1° VARIANTE

1278,42 2,53805€      € 3.244,70 1278,42 2,53805€      € 3.244,70 € 0,00

€ 372.530,64 € 369.286,42 € 3.244,23
di cui:

per lavorazioni € 372.530,64 € 369.286,42 € 3.244,23

Ribasso offerto in sede di affidamento 30,00000% 30,00000% 30,00000%

€ 260.771,45 € 258.500,49 € 2.270,96

di cui:

per lavorazioni € 260.771,45 € 258.500,49 € 2.270,96

TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA

TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO
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RETE ELETTROSALDATA GETTO IN OPERA MARCIAPIEDI

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in 

vigore.

rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con 

carrello telescopico
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