



ACCORDO QUADRO

per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023  
2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022

**REL 06 – CRONOPROGRAMMA**

Collesalveti, Agosto 2022

Il Tecnico incaricato

*Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti*

Il Resp. Del Servizio

*Arch. Leonardo Zinna*

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale e tecnica;
	REL 02 – Computo Metrico Estimativo;
	REL 03 – Stima Incidenza Manodopera;
	REL 04 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
	REL 05 – Stima costi della Sicurezza;
→	<b>REL 06 – Cronoprogramma;</b>
	REL 07 – Fascicolo dell'opera;
	REL 08 – Piano di manutenzione;
	REL 09 – Quadro Economico;
	Elaborati grafici;

CRONOPROGRAMMA	DURATA SINGOLE LAVORAZIONI																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Id lavorazione</b>																					
<b>1 Allestimento cantiere</b>																					
1.1 Installazione area di cantiere																					
<b>2 Ripristino strade e banchine</b>																					
2.1 Fresatura asfalto																					
2.2 Pavimentazione stradale																					
2.3 Segnaletica orizzontale e verticale																					
<b>3 Smantellamento cantiere</b>																					
3.1 Smantellamento area di cantiere e pulizia finale																					
<b>Calendario lavorazioni (settimane)</b>																					