



Proposta n. 302

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 785 del 13/10/2022

Oggetto:	Piano di caratterizzazione delle aree della pista ciclistica “Ivo Mancini” posta in via Berlinguer frazione di Stagno. Realizzazione rilievo aerofotogrammetrico e scavi per verifica contaminazione terreni particella n° 2255 foglio n° 27 del Comune di Collesalveti. Codice sito Sisbon LI 1148 ubicato a Stagno in Via Berlinguer. Approvazione Perizia variante variata distribuzione di spesa – modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016–BENEFICIARIO: La Rapida srl con sede in VIAREGGIO (LU) in Via L. Rapaci nr. 16/B – P.IVA /c.f. 00269000469. CUP G37H21032740004 CIG 8989607A5E
-----------------	--

CIG: 8989607A5E

CUP: G37H21032740004

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - *con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000* - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

Visti:

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del

23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.03.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09.06.2022 di approvazione del “Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 16.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell’intervento di "Piano di caratterizzazione delle aree della pista ciclistica “Ivo Mancini” posta in via Berlinguer frazione di Stagno. Realizzazione rilievo aerofotogrammetrico e scavi per verifica contaminazione terreni particella n° 2255 foglio n° 27 del Comune di Collesalvetti. Codice sito Sisbon LI 1148 ubicato a Stagno in Via Berlinguer”.

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all’entrata in vigore del decreto indicato all’art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, “progetti di fattibilità tecnica ed economica”;

Richiamati:

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “Piano di caratterizzazione delle aree della pista ciclistica “Ivo Mancini” posta in via Berlinguer frazione di Stagno. Realizzazione rilievo aerofotogrammetrico e scavi per verifica contaminazione terreni particella n° 2255 foglio n° 27 del Comune di Collesalvetti. Codice sito Sisbon LI 1148 ubicato a Stagno in Via Berlinguer”, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura geom. Riccardo Carpi, per un ammontare complessivo di **€.157.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del “Piano di caratterizzazione delle aree della pista ciclistica “Ivo Mancini” posta in via Berlinguer frazione di Stagno. Realizzazione rilievo aerofotogrammetrico e scavi per verifica contaminazione terreni particella n° 2255 foglio n° 27 del Comune di Collesalvetti. Codice sito Sisbon LI 1148 ubicato a Stagno in Via Berlinguer”, sottoscritto ai sensi dell’art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 02.11.2021;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 165 del 18.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/eseecutivo relativo all’intervento in oggetto;

Verificato che:

- CUP G37H21032740004
- CIG 8989607A5E

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 901 del 09.12.2021, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **La Rapida srl con sede in VIAREGGIO (LU) in Via L. Rapaci nr. 16/B – P.IVA /c.f. 00269000469**, per un importo contrattuale pari ad €.47.473,34 (di cui €.17.100,00 per lavori ed €. 30.373,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 10.444,13 per iva al 22%, per complessivi €. 57.917,47;

Visto che il contratto di appalto firmato in data 08.04.2022 Rep. n. 4148 e registrato presso l' Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Livorno Serie 1T al n. 3726 in data 21.04.2022;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 21.03.2022, così come risulta dai verbali redatti dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Considerato che l'inizio dei lavori è avvenuto quando era ancora in vigore lo stato di emergenza conseguente alla pandemia per il virus Sars-Covid 19;

Considerato che in fase progettuale erano stati individuati i compensi aggiuntivi qual'ora i lavori fossero stati eseguiti durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia per il virus Sars-Covid 19;

Vista la perizia di variante redatta ai sensi dell'ex art.106 co.1 lettera a) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing, Alessio SIMONI, nella quale lo stesso ritiene opportuno proporre il riconoscimento all'impresa dei compensi aggiunti per l'emergenza Sars-Covid 19 per il periodo dal 21.03.2022 al 31.03.2022 data quest'ultima del termine del periodo emergenziale, quantificandoli in €.1.792,99 oltre iva al 22%;

Vista la sopra citata perizia, composta dai seguenti elaborati:
- Relazione esplicativa e quantificazione somme dovute;

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato con D.D. n. 901 del 09.12.2021;

Visto il Quadro Economico post affidamento analisi, approvato con D.D. n. 920 del 14.12.2021;

Visto il Quadro Economico post affidamento incarico di direzione lavori, approvato con D.D. n. 948 del 20.12.2021;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico post variata distribuzione di spesa, così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA post applicazione misure covid 19 (art. 16 DPR 207/2010)					
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€	
	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura		€ 17.100,00	€ 17.100,00
		di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	€ 0,00
		di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00	€ 0,00
Totale importo lavori			€ 17.100,00		

	A.1.2	Importo delle forniture			
	A.1.3	Importo dei servizi			€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)				€ 17.100,00
	Totale importo soggetto a ribasso				€ 17.100,00
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008			€	€
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.373,34	€ 30.373,34
	B.2	Applicazione misure Covid non soggette a ribasso		€ 1.237,95	€ 1.792,99
	Totale B.1 non soggetto a ribasso				€ 32.166,33
TOTALE APPALTO (A+B)				€ 49.266,33	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid			€ 0,00
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 0,00
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010			€ 11.849,94
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			€ 0,00
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			€ 0,00
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 189,89	€ 949,47
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 759,57	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			€ 41,48
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE			€ 6.760,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 60.000,00
C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			€ 0,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)				€ 79.600,89	
D. I.V.A.	D. I.V.A.			€	€
	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%			€ 3.762,00
	D.1.2	I.V.A. su Lavori e Forniture 4%			€ 0,00
	D.1.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%			€ 6.682,13
	D.1.4	I.V.A. su Spese tecniche 22%			€ 1.487,20
	D.1.5	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure			€ 13.594,46

	covid 22% e 4%		
D.1.6	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 2.606,99
		Totale IVA (D1.1+....+D1.5)	€ 28.132,78
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 157.000,00

Preso atto che il quadro economico relativo alla perizia di variante e variata distribuzione di spesa non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Dato atto che:

- sulla base delle suddette considerazioni parte delle modifiche proposte per un importo complessivo di €. 1.792,99 oltre iva dovuta per legge, possono essere considerate tali ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016
- in sede di affidamento dei lavori, ed all'interno del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune ai fini della tutela e della sicurezza dei lavoratori. Che Dette modifiche non potevano superare l'importo indicato all'art. 1.4 del presente Capitolato pari ad €. 2.732,15, salvo il conseguente incremento dovuto a eventuali modifiche previste come sotto riportato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- il direttore dei lavori ing. Alessio SIMONI ha quantificato in €. 1.792.99 le somme spettanti all'impresa per l'applicazione delle misure Covid, importo inferiore a quanto previsto all'art. 1.4 del Capitolato Speciale d'appalto;

Ritenuto pertanto che sotto il profilo formale le modifiche sopra esposte e per le motivazioni indicate rientrano nei casi previsti all'art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ravvisata pertanto la necessità di approvare la perizia di variante per modifiche del contratto ai sensi dell'art.106 co.1 lett. a) d.lgs. n.50/2016 ed il relativo nuovo quadro economico, considerato che rientra nei limiti di cui all'articolo suddetto e nelle fattispecie disposte dall'art. 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1200.12 Impegno 340.2022 in favore dell'Impresa "La Rapida srl con sede in VIAREGGIO (LU) in Via L. Rapaci nr. 16/B – P.IVA /c.f. 00269000469", per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 2.187,45 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
cap. 1200.12 Impanti sportivi (fin.Avanzo Amm.ne libero)"; codice di bilancio: 2.02.01.09.016 Imp. 340.2022	€. 2.187,45	2022	CUP G37H21032740004 CIG 8989607A5E	La Rapida srl con sede in VIAREGGIO (LU) in Via L. Rapaci nr. 16/B – P.IVA /c.f. 00269000469

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 106 co.1 lett. a) del d.lgs. n.50/2016, la perizia di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di € 2.187,45 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare la perizia di variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016 redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alessio SIMONI e composto dai seguenti elaborati:

Relazione esplicativa e quantificazione somme dovute;

Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla variante e variata distribuzione della spesa-modifiche non sostanziali ex art.106 co.1 lett. e) d.lgs. n.50/2016, come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA post applicazione misure covid 19 (art. 16 DPR 207/2010)						
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			€	€	
	A.1.1	Importo dei lavori				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>			€ 17.100,00	€ 17.100,00
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>			€ 0,00	€ 0,00
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			€ 0,00	€ 0,00
		Totale importo lavori				€ 17.100,00
	A.1.2	Importo delle forniture				
	A.1.3	Importo dei servizi				€ 0,00
	Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)					€ 17.100,00
	Totale importo soggetto a ribasso					€ 17.100,00
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008			€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.373,34	€ 30.373,34	
	B.2	Applicazione misure Covid non soggette a ribasso		€ 1.237,95	€ 1.792,99	
	Totale B.1 non soggetto a ribasso					€ 32.166,33
TOTALE APPALTO (A+B)					€ 49.266,33	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€	€	
	C.1	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid			€ 0,00	
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			€ 0,00	
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
	C.4	Imprevisti eda arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010			€ 11.849,94	

	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016		€ 0,00	
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016		€ 0,00	
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui il 20% Fondo Innovazione	€ 189,89	€ 949,47
			di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	€ 759,57	
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)		€ 41,48	
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE		€ 6.760,00	
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00	
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 60.000,00	
	C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 0,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)			€ 79.600,89	
	D. I.V.A.	D. I.V.A.		€	€
		D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%		€ 3.762,00
D.1.2		I..V.A. su Lavori e Forniture 4%		€ 0,00	
D.1.3		I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%		€ 6.682,13	
D.1.4		I.V.A. su Spese tecniche 22%		€ 1.487,20	
D.1.5		I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Applicazione misure covid 22% e 4%		€ 13.594,46	
D.1.6		I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%		€ 2.606,99	
Totale IVA (D1.1+....+D1.5)			€ 28.132,78		
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)			€ 157.000,00		

Di dare atto che l'approvazione del nuovo quadro economico di spesa non comporta una maggiore spesa, in quanto sono state ridistribuite le risorse a disposizione nel quadro economico originario;

Di sub-impegnare al 1200.12 Impegno 340.2022 in favore dell'Impresa "La Rapida srl con sede in VIAREGGIO (LU) in Via L. Rapaci nr. 16/B – P.IVA /c.f. 00269000469", per far fronte alle maggiori lavorazioni previste con l'approvazione della perizia in oggetto pari a complessivi € 2.187,45 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
---	---------	---------------------	-----------------------	---

cap. 1200.12 Impanti sportivi (fin.Avanzo Amm.ne libero)"; codice di bilancio: 2.02.01.09.016 Imp. 340.2022	€. 2.187,45	2022	CUP G37H21032740004 CIG 8989607A5E	La Rapida srl con sede in VIAREGGIO (LU) in Via L. Rapaci nr. 16/B – P.IVA /c.f. 00269000469
---	-------------	------	---------------------------------------	---

Che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Applicazione misure Covid 19 CIG: 8989607A5E					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.016	01.06	1280.12		2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	340	0,00	2	2.187,45	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: La Rapida Srl Codice Fiscale: 00269000469 - P.Iva: 00269000469

Collesalveti, 13/10/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

