



Proposta n. 323

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 789 del 13/10/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>35 – “Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura”. Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”) – Determinazione conguaglio su SAL 01 corrispondente al finale ai sensi DGRT 630-2022 / DGRT 878-2022 – Approvazione Nuovo Quadro economico e Impegno risorse aggiuntive per conguaglio finale. Beneficiario: CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502. CUP G37H21032730004 - CIG 8993181FB8</b>
-----------------	---

**CIG: 8993181FB8**

**35 – “Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura”. Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”) – Determinazione conguaglio su SAL 01 corrispondente al finale ai sensi DGRT 630-2022 / DGRT 878-2022 – Approvazione Nuovo Quadro economico e Impegno risorse aggiuntive per conguaglio finale. Beneficiario: CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502. CUP G37H21032730004 - CIG 8993181FB8**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;
- l’art. 39 del vigente Statuto comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 31.03.2022 di approvazione del "*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – parte contabile;
- il decreto legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, "*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Visto** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni con la L. 11 settembre 2020 n. 120 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24 maggio 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento di "**Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura**";

Evidenziato che, giusto il disposto articolo 216, co 4 del D.Lgs. 50/2016, fino all'entrata in vigore del decreto indicato all'art. 23, comma 3, continuerà a trovare applicazione il DPR n. 207/2010 anche per la parte concernente i contenuti dei livelli di progettazione, compresi i progetti preliminari ridenominati, "progetti di fattibilità tecnica ed economica";

**Richiamati:**

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "**Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura**", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Arch. Maila Giambalvo, per un ammontare complessivo di €.**141.000,00**;
- Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del "**Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalvetti. Rifacimento asfaltatura**", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 30.05.2022;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 18.11.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

**Verificato che:**

- il CUP è: G37H21032730004;
- il CIG è: 8993181FB8;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 186 del 31.03.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **CASTAF S.r.l.**, con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502, per un importo contrattuale pari ad **€.93.865,76 (di cui €.90.640,46 per lavori ed €.3.225,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €.20.650,47 per iva al 22%, per complessivi €.114.516,23;**

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione"

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

**Visti** i documenti contabili relativi al Sal 01 corrispondente al finale, con l'applicazione dell'incremento per decreto aiuti calcolato ai sensi DGRT 630-2022 ed approvati mediante Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 472 del 12.07.2022;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 "Aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 7 giugno 2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art.26 del D.L.50/2022"

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 137 del 29.09.2022 - Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti" – Recepimento DGRT n. 878 del 29.07.2022 aggiornamento delle disposizioni contenute nella DGRT n. 630 del 07.06.2022

**Visti** i documenti contabili relativi al Sal 01 corrispondente al finale con conguaglio ai sensi DL50-2022, DGRT 630-2022 e DGRT 878-2022, con l'applicazione dell'incremento per decreto aiuti calcolato ai sensi DGRT 878-2022;

**Visto** il Quadro Economico post Sal 01 corrispondente al finale con conguaglio ai sensi DL50-2022, DGRT 630-2022 e DGRT 878-2022, con l'applicazione dell'incremento per decreto aiuti calcolato ai sensi DGRT 878-2022;

**Ritenuto** opportuno approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto "Aiuti" e all'applicazione della DGRT 630-2022 e DGRT 878-2022, così composto:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori ( <i>ribasso del 6,25999%</i> )		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 90 640,47
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>Conguaglio Incremento DGRT 630-2022 - DGRT 878-2022</i>		€ 13 405,51
		<i>Applicazione incremento DGRT 630-2022 – sal 01</i>		€ 8 216,00
			<b>€ 112 261,98</b>	
A.1.2	Importo delle forniture			

	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>			<b>€ 0,00</b>	
	<b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>				<b>€ 112 261,98</b>	
	<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>				<b>€ 112 261,98</b>	
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€</b>	<b>€</b>		
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>			<b>€ 3 225,30</b>	
	<b>B.2</b>	<b>Applicazione misure covid non soggette a ribasso</b>			<b>€ 0,00</b>	
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>				<b>€ 3 225,30</b>	
<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>				<b>€ 115 487,28</b>		
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>€</b>		
	<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.2</b>	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti				
	<b>C.4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.5</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni				
	<b>C.6</b>	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.7</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.8</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	<b>€ 1 598,70</b>		
			di cui il 20% Fondo Innovazione	<b>€ 399,68</b>		<b>€ 1 998,38</b>
	<b>C.9</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)			<b>€ 109,14</b>	
	<b>C.10</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			<b>€ 0,00</b>	
	<b>C.13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>			<b>€ 0,00</b>	
<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale			<b>€ 0,00</b>		
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>				<b>€ 2 107,52</b>		
D. I.V.A.	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>	<b>€</b>		
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e soggette a ribasso 22%			<b>€ 24 697,64</b>	
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Servizi 22%				
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza non soggette a ribasso 22%			<b>€ 709,57</b>	
	<b>D.1.4</b>	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			<b>€ 0,00</b>	
	<b>D.1.5</b>	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%			<b>€ 0,00</b>	

	Totale IVA (D1.1+....+D1.5)	€ 25 407,20
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>		<b>€ 143 002,00</b>

**Preso atto** che l'incremento a conguaglio dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" è pari a € 21.621,50 oltre ad Iva al 22%, dei quali € 8.216,00 oltre iva al 22% per complessivi €10.023,52 sub-impegnati al cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. OO.UU) codice bilancio 2.02.01.09.012 Impegno. 2022.1079 (liquidati col SAL 01 approvato con determina 472 del 12.07.2022); **il conguaglio per incremento decreto aiuti** è quindi pari ad € 13.405,51 oltre iva al 22% pari ad €2.949,21 per complessivi **€16.354,72**;

**Preso atto** che l'incremento a conguaglio comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post SAL 01 corrispondente al finale pari ad **€2.002,00** comprensivo di IVA al 22%

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n.125 del 29.09.2022 con cui è stata approvata la variazione di bilancio per la copertura delle maggiori somme dovute per l'applicazione del Decreto 50-2022 'Decreto Aiuti';

**Ravvisata** inoltre la necessità di impegnare al Cap. 1300.12 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. Avanzo Libero) codice bilancio 2.02.01.09.012 in favore dell'Impresa CASTAF S.r.l., con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502 per far fronte ai maggiori importi previsti con il conguaglio del Decreto "Aiuti" pari a €2.002,00 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.21 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. Avanzo libero) codice bilancio 2.02.01.09.012	<b>€2.002,00</b>	2022	CUP: G37H21032730004 CIG: 8993181FB8	<b>CASTAF SRL</b> CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502

**Ravvisata** inoltre la necessità di sub-impegnare al Cap. 1300.1 Impegno 2022.1079 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **CASTAF S.r.l.**, con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502 per far fronte ai maggiori importi previsti con il conguaglio del Decreto "Aiuti" pari a **€16.354,72** comprensivo di Iva al 22% a detrarre €2.002,00 per complessivi **€14.352,72**;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. OO.UU) codice bilancio 2.02.01.09.012 Impegno. 2022.1079 SOMME A DISPOSIZIONE	€14.352,72	2022	CUP: G37H21032730004 CIG: 8993181FB8	<b>CASTAF SRL</b> CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502

**Ravvisata** inoltre la necessità di sub-impegnare al Cap. 1300.1 Impegno 2022.1079 (somme a disposizione) per Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi) per **€2.107,52**, imputandola come segue:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. OO.UU) codice bilancio 2.02.01.09.012 Impegno. 2022.1079 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€2.107,52	2022	CUP: G37H21032730004 CIG: 8993181FB8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)

**Visti** gli atti contabili relativi al Sal 01 corrispondente al finale con conguaglio ai sensi DL50-2022, DGRT 630-2022 e DGRT 878-2022, con l'applicazione dell'incremento per decreto aiuti calcolato ai sensi DGRT 878-2022;, allegati alla presente determina emessi in data 06.10.2022 dall'Arch. Maila Giambalvo, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare del servizio eseguito raggiunge la somma di € 115.487,27 (di cui € 90.640,47 per lavori ed € 3.225,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 21.621,50 per conguaglio decreto aiuti), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%, per un totale complessivo pari a **€ 140.894,47**;

**Ritenuto** quindi opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al conguaglio decreto aiuti 1° stato di avanzamento lavori corrispondente al finale;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

## DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al Sal 01 corrispondente al finale con conguaglio ai sensi DL50-2022, DGRT 630-2022 e DGRT 878-2022, con l'applicazione dell'incremento per decreto aiuti calcolato ai sensi DGRT 878-2022, allegati alla presente, relativi ai lavori di **“Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalveti. Rifacimento asfaltatura”**, all'Impresa **CASTAF S.r.l.**, con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502, per un importo contrattuale pari a € 115.487,27 (di cui € 90.640,47 per lavori ed € 3.225,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 21.621,50 per conguaglio decreto aiuti), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%, per un totale complessivo pari a **€ 140.894,47**

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50, della DGRT 630-2022 e della DGRT 878-2022 il calcolo dei maggiori importi dovuti di cui all'oggetto ovvero di a € 21.621,50 oltre iva al 22%, dando atto che le somme necessarie derivano in parte dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ed in parte da nuovo impegno di spesa assunto con la presente determinazione;

Di approvare il Nuovo Computo Metrico Estimativo e relativi allegati con cui sono stati determinati i maggiori importi dovuti ed in particolare:

- 00 - Certificato Sostitutivo Avvisi ad opponendum;
- 00 - Dichiarazione sui crediti;
- 01 - LIBRETTO DELLE MISURE SAL 01 CONGUAGLIO;
- 02 -REGISTRO DI CONTABILITÀ SAL 01 CONGUAGLIO
- 03 - CALCOLO INCREMENTO DL50-2022;
- 04 - SAL 01 CONGUAGLIO;
- 05 - QUADRO ECONOMICO POST CONGUAGLIO;
- 06 - QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTI;

Di approvare approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto “Aiuti” e all'applicazione della DGRT 630-2022 e DGRT 878-2022, così composto:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture	€	€
A. IMPORTO PER FORNITUR E, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	<b>Importo dei lavori (ribasso del 6,25999%)</b>		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 90 640,47
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>		€ 0,00
		<i>Conguaglio Incremento DGRT 630-2022 - DGRT 878-2022</i>		€ 13 405,51
		<i>Applicazione incremento DGRT 630-2022 – sal 01</i>		€ 8 216,00
			<b>€ 112 261,98</b>	
	A.1.2	<b>Importo delle forniture</b>		
A.1.3	<b>Importo dei servizi</b>		<b>€ 0,00</b>	

		<b>Totale importo dei lavori e delle misure Covid soggette a Ribasso (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 112 261,98</b>
		<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>	<b>€ 112 261,98</b>
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>		<b>€</b>
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 3 225,30</b>
	<b>B.2</b>	<b>Applicazione misure covid non soggette a ribasso</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale B.1 non soggetto a ribasso</b>		<b>€ 3 225,30</b>
		<b>TOTALE APPALTO (A+B)</b>	<b>€ 115 487,28</b>
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>
	<b>C.1</b>	Lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.2</b>	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.3</b>	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti	
	<b>C.4</b>	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 comma 3 DPR 207/2010	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.5</b>	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	
	<b>C.6</b>	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.7</b>	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.8</b>	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	<b>€ 1 598,70</b>
		di cui 80% Incentivo Lordo lettera K	
		di cui il 20% Fondo Innovazione	<b>€ 399,68</b>
	<b>C.9</b>	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	<b>€ 109,14</b>
	<b>C.10</b>	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE, Relazione geologico-tecnica - <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.11</b>	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	<b>€ 0,00</b>
	<b>C.12</b>	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	<b>€ 0,00</b>
<b>C.13</b>	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici <b>COMPRESO IVA E Oneri Pensionistici</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	<b>€ 0,00</b>	
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C14)</b>	<b>€ 2 107,52</b>
D. I.V.A.	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>
	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e soggette a ribasso 22%	<b>€ 24 697,64</b>
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Servizi 22%	
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza non soggette a ribasso 22%	<b>€ 709,57</b>
	<b>D.1.4</b>	I.V.A. su lavori in amministrazione diretta previsti nel progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	<b>€ 0,00</b>
	<b>D.1.5</b>	I.V.A. su aliquote C2 e C4 - 22%	<b>€ 0,00</b>
			<b>Totale IVA (D1.1+....+D1.5)</b>
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 143 002,00</b>



**Di dare atto** che l'incremento a conguaglio dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" è pari a € 21.621,50 oltre ad Iva al 22%, dei quali € 8.216,00 oltre iva al 22% per complessivi €10.023,52 sub-impegnati al cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. OO.UU) codice bilancio 2.02.01.09.012 Impegno. 2022.1079 (liquidati col SAL 01 approvato con determina 472 del 12.07.2022); **il conguaglio per incremento decreto aiuti** è quindi pari ad € 13.405,51 oltre iva al 22% pari ad €2.949,21 per complessivi **€16.354,72**;

**Di dare atto** che l'incremento a conguaglio comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post SAL 01 corrispondente al finale pari ad **€2.002,00** comprensivo di IVA al 22%

**Di impegnare** al Cap. 1300.12 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. Avanzo Libero) codice bilancio 2.02.01.09.012 in favore dell'Impresa CASTAF S.r.l., con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502 per far fronte ai maggiori importi previsti con il conguaglio del Decreto "Aiuti" pari a €2.002,00 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.21 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. Avanzo libero) codice bilancio 2.02.01.09.012	<b>€2.002,00</b>	2022	CUP: G37H21032730004 CIG: 8993181FB8	<b>CASTAF SRL</b> CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502

**Di sub-impegnare** al Cap. 1300.1 Impegno 2022.1079 (somme a disposizione) in favore dell'Impresa **CASTAF S.r.l.**, con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502 per far fronte ai maggiori importi previsti con il conguaglio del Decreto "Aiuti" pari a **€16.354,72** comprensivo di Iva al 22% a detrarre €2.002,00 per complessivi **€14.352,72**;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. OO.UU) codice bilancio 2.02.01.09.012	<b>€14.352,72</b>	2022	CUP: G37H21032730004 CIG: 8993181FB8	<b>CASTAF SRL</b> CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502

Impegno. 2022.1079 SOMME A DISPOSIZIONE				
---	--	--	--	--

Di sub-impegnare al Cap. 1300.1 Impegno 2022.1079 (somme a disposizione) per Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi) per **€2.107,52**, imputandola come segue:

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI, codice beneficiario)
Cap. 1300.1 INTERVENTI VIABILITÀ COMUNALE (Fin. OO.UU) codice bilancio 2.02.01.09.012 Impegno. 2022.1079 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	<b>€2.107,52</b>	2022	CUP: G37H21032730004 CIG: 8993181FB8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2% e Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Di dare atto che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio**  
***ZINNA LEONARDO***

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

**Descrizione:** 35 – “Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalveti. Rifacimento asfaltatura”. Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”) – Determinazione conguaglio su SAL 01 corrispondente al finale ai sensi DGRT 630-2022 / DGRT 878-2022 – Approvazione Nuovo Quadro economico e Impegno risorse aggiuntive per conguaglio finale. Beneficiario: CASTAF SRL con sede in Via del Pino, snc, 56030 Terricciola (PI) c.f. 00973060502. CUP G37H21032730004  
**CIG:** 8993181FB8

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.02	1300.12	INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (fin. Avanzo da Libero)	2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
539	2612	2.002,00	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** CASTAF SRL  
**Codice Fiscale:** 00973060502 - P.Iva: 00973060502

### Subimpegno

**Descrizione:** 33- Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalveti. Rifacimento asfaltatura. CUP G37H21032730004 - CIG 8993181FB8  
**CIG:** 8993181FB8

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.05	1300.1		2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
344	1079	0,00	2	14.352,72	

### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** CASTAF SRL  
**Codice Fiscale:** 00973060502 - P.Iva: 00973060502

### Subimpegno

**Descrizione:** 33- Manutenzione straordinaria di Via Napoli nel Comune di Collesalveti. Rifacimento asfaltatura. CUP G37H21032730004 - CIG 8993181FB8  
**CIG:** 8993181FB8

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.012	10.05	1300.1		2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
344	1079	0,00	3	2.107,52	

### DESCRIZIONE CREDITORE

**Denominazione:** CREDITORI DIVERSI  
Codice Fiscale: 000000000000000 - P.Iva: 00000000000

Collesalveti, 13/10/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

