



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 DEL 15/11/2022

Oggetto: ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021. Approvazione 2°Variata Distribuzione di Spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **15:00** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA	Si	
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	
Assessore	CIURLI ADRIANA		Si

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile;

Visto il d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Premesso che:

il territorio comunale è dotato di un'ampia tipologia di viabilità, comprendente strade urbane ed extraurbane, con tipologie costruttive diverse e diversi stati di conservazione;
ad oggi gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in parte mediante appalti ad Operatori Economici esterni, ed in parte dal personale operaio dipendente del Comune di Collesalveti;

il Comune di Collesalveti, al fine di provvedere ad una efficiente tutela e a una corretta manutenzione del proprio patrimonio viario, ha previsto un intervento di manutenzione straordinaria di durata triennale (2021-2023) della viabilità e della segnaletica comunale.

l'Ufficio Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verificandone la consistenza e lo stato conservativo, valutandone i lavori da fare;

è intenzione di questa Amministrazione affidare il servizio di manutenzione della viabilità, al fine di rispondere in maniera rapida ed adeguata alle problematiche che si riscontrano sulle aree di proprietà comunale e alle esigenze di utilizzo dei cittadini.

Ritenuto:

di individuare quale dispositivo idoneo a consentire l'esecuzione dei sopraccitati interventi in modo celere ed efficiente, l'istituto dell'Accordo Quadro con unico operatore, strumento previsto e disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:

- gli interventi che si affidano con tale strumento possono essere definiti nel contenuto prestazionale quanto a tipologie di forniture e relativi prezzi, pur non essendo predeterminati nel numero e nella localizzazione;
- la specificità dell'istituto dell'accordo quadro prevede l'indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cessa di produrre effetti;
- per le caratteristiche di cui sopra, detto strumento permette di eseguire nel tempo gli interventi manutentivi programmati, non programmati e migliorativi secondo le priorità determinate dalle necessità accertate dal competente servizio manutentivo o individuate dall'Amministrazione;

di accogliere le indicazioni presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPTC) 2021-2023, il quale, tra le misure di contrasto, promuove l'incremento dell'utilizzo della forma contrattuale dell'Accordo Quadro ove possibile, in particolare per lavori, forniture e servizi standardizzabili.

Rilevato che ai fini dell'individuazione degli interventi necessari alla manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023, si è dato mandato all'Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto di Accordo Quadro avente ad oggetto i suddetti interventi;

Visto il progetto in unico livello di progettazione ai sensi dell'art. 23 co. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 relativo al Accordo Quadro del servizio relativo all'”**Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023**”, redatto dall'Ing. Federico Diari, con la collaborazione del Geom. Lorenzo Becherini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.05.2021;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 975 del 24.12.2021, con la quale si provvedeva ad aggiudicare l'Accordo Quadro in oggetto all'operatore economico Di Gabbia Adolfo e Figli s.r.l.;

Dato atto che l'esecuzione degli interventi è subordinata alla stipula di singoli contratti attuativi, conseguenti alla redazione di progetto di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva-esecutiva degli interventi;

Visto il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 28.12.2021;

Visto il progetto di definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 28.12.2021;

Visto il progetto di 1°Variata distribuzione di spesa e aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL Aiuti n. 50/2022 approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 n. 561 del 05.08.2022;

Visto il "Progetto di 2°variata distribuzione di spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016” redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato “**ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021 – 2°Variata distribuzione di spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016**”, redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Lorenzo Becherini, in collaborazione con il Geom. Leonardo Briganti, composto dai seguenti elaborati ed allegato al presente atto:

- **REL 00 – Elenco elaborati costituenti il progetto di variante;**
- **REL 01 – Relazione generale e tecnica;**

- REL 02 – Computo metrico estimativo di 1° Variante;
- REL 03 – Computo metrico estimativo di 2° Variante;
- REL 04 – Computo metrico estimativo di Raffronto;
- REL 05 – Schema atto di sottomissione;
- REL 06 – Quadro economico di 1° Variante;
- REL 07 – Quadro economico di 2° Variante;
- REL 08 – Quadro economico di Raffronto;

Preso atto che la spesa presunta occorrente per la realizzazione dell'opera è pari ad €. **265.933,40** (Euro duecentosessantacinquemilanovecentotrentatré/40) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Quadro Economico complessivo di €. **330.000,00** come meglio descritto di seguito:

a) Importo dei lavori	
Importo lavori	€. 260.771,45
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), nella misura del 3%	€. 5.161,95
Totale appalto	€. 265.933,40
b) Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)	€. -----
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.5.273,25
IRAP	€.288,00
IVA su lavori ed oneri di sicurezza al 22%	€. 58.505,35
Totale somme a disposizione	€. 64.066,60
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€. 330.000,00

Rappresentato che la spesa relativa all'intervento suddetto come risulta dal Quadro Economico sopra riportato per l'intervento a carico dell'Ente trova copertura sul bilancio di previsione dell'anno 2022, al cap. 1300/4 "INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (fin. Avanzo Vincolato)";

Visto l'art. 15 co. 3 per il quale il Responsabile del Procedimento, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell'intervento, i livelli di definizione ed i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità;

Visto che il progetto allegato è stato oggetto di verifica e validazione da parte del RUP, come da rapporto conclusivo di cui all'art. 26 del D. Lgs 50/2016 in data 18/07/2018;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267, allegati alla presente sotto la lettera "A";

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il "Progetto di 2°variata distribuzione di spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021 – 2°Variata distribuzione di spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Lorenzo Becherini, in collaborazione con il Geom. Leonardo Briganti, composto dai seguenti elaborati ed allegato al presente atto:

- REL 00 – Elenco elaborati costituenti il progetto di variante;
- REL 01 – Relazione generale e tecnica;
- REL 02 – Computo metrico estimativo di 1° Variante;
- REL 03 – Computo metrico estimativo di 2° Variante;
- REL 04 – Computo metrico estimativo di Raffronto;
- REL 05 – Schema atto di sottomissione;
- REL 06 – Quadro economico di 1° Variante;
- REL 07 – Quadro economico di 2° Variante;
- REL 08 – Quadro economico di Raffronto;

Preso atto che la spesa presunta occorrente per la realizzazione dell'opera è pari ad €. **265.933,40** (Euro duecentosessantacinquemilanovecentotrentatré/40) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Quadro Economico complessivo di €. **330.000,00** come meglio descritto di seguito:

a) Importo dei lavori	
Importo lavori	€. 260.771,45
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), nella misura del 3%	€. 5.161,95
Totale appalto	€. 265.933,40
b) Importo somme a disposizione della Stazione Appaltante	
Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di iva)	€. -----
Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 c.2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€.5.273,25
IRAP	€.288,00
IVA su lavori ed oneri di sicurezza al 22%	€. 58.505,35
Totale somme a disposizione	€. 64.066,60
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€. 330.000,00

Di approvare la spesa presunta relativa ai sopra citati lavori come risulta dal Quadro Economico sopra riportato per l'importo complessivo di **euro 330.000,00** mediante imputazione sul bilancio di previsione dell'anno 2022, al cap. 1300/4 "INTERVENTI VIABILITA' COMUNALE - (fin. Avanzo Vincolato)";

Di stabilire che, con successivi ed appositi atti, si procederà all'approvazione degli ulteriori livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 50/2016, nonché all'appalto dei lavori nel rispetto delle disposizioni dello stesso D. Lgs;

Di individuare nella persona dell'Arch. Leonardo ZINNA, responsabile del settore lavori pubblici, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. di cui al dlgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto in essa disposto;

Oggetto:	ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021. Approvazione 2°Variata Distribuzione di Spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016.
----------	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 09/11/2022

Il Responsabile del servizio
F.to ZINNA LEONARDO

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 10/11/2022

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.1411 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 17/11/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000;

Collesalveti, lì 17/11/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 17/11/2022

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Ilaria LUCIANO