



Proposta n. 311

COPIA

**Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 754 del 07/10/2022**

<b>Oggetto:</b>	<b>35-“INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SULLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLESALVETTI (LI)” - Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”).Approvazione Documentazione Primo Sal e aggiornamento quadro economico. in favore della Ditta SILCA BARSOTTI SRL con sede in Pisa (PI) –CUP: G35E22000330004 - CIG: 9310878B95.</b>
-----------------	--

**CIG: 9310878B95**  
**CUP: G35E22000330004**

**Il sottoscritto** Arch. Leonardo Zinna, **responsabile del Servizio n. 5** “Lavori Pubblici” in virtù del Decreto Sindacale n. 4 del 31/03/2022 - *con attribuzione di funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, ai sensi dell’art. 109 comma 2, del d.lgs 267/2000* - in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Funzioni e Responsabilità della dirigenza*”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Conferimento di funzioni dirigenziali*”
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese*” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il d.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nel suo complesso;

**Visti**

- il d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

**Viste** le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii, con le quali è stato approvato lo “*Statuto Comunale e le sue successive modifiche*”;
- del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la “*nota di aggiornamento al DUP 2022/2024*”;
- del Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024*”;
- della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022/24*”;

**Visto**

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

**Visti** nello specifico:

- l’art. 183 del d.lgs n. 267/2000, *relativo all’impegno di spesa*;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Ravvisata** la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere all’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto nell’ambito di un piano generale di manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica;

**Richiamati:**

- il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’ “**Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalveti (LI)**” approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 07.06.2022;
- il Progetto definitivo relativo all’ “**Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalveti (LI)**” approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 09.06.2022;
- il Progetto esecutivo relativo all’ “**Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalveti (LI)**” approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 28.06.2022;
- la Determina a Contrarre, registro generale, nr. **514 del 20/07/2022**, con la quale, tra l’altro, si Prenotava la Somma del Quadro Economico di €. 103.000,00 e si dava avvio alla procedura di affidamento;

**Verificato** che:

- il CUP è: **G35E22000330004**;
- il CIG è: **9310878B95**;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 516 del 21.07.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **Ditta SILCA BARSOTTI SRL** con sede in viale via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per un importo contrattuale pari ad €. **di €. 68.000,00** (di cui €. 63.075,58 per lavori ed €. 4.924,42 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 14.960,00 per iva al 22% per complessivi €.82.960,00;

**Considerato** che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione"

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 "Aggiornamento DGRT n. 630/2022 - Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del D.L.50/2022 "

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n.137 del 29.09.2022 "Recepimento DGRT n. 878 del 29 Luglio 2022 aggiornamento DGRT n. 630 del 07.06.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

**Visto** il Quadro Economico post affidamento, approvato la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 516 del 21.07.2022;

**Visti** i documenti contabili relativi al primo SAL incluso l'incremento derivante dal DL 50-2022 e DGRT 878 del 29.07.2022 ed il relativo quadro economico aggiornato, documenti di seguito elencati ed allegati alla presente:

- LIBRETTO MISURE;
- SAL N. 1 – PREZZARIO DI GARA;
- REGISTRO DI CONTABILITÀ ;
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- SAL N. 1 APPLICAZIONE DECRETO AIUTI – PRAZZARIO LUGLIO 2022
- QUADRO COMPARATIVO
- QUADRO ECONOMICO POST SAL 01 - DL 50-2022;

**Ritenuto** opportuno approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto "Aiuti", così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI RAFFRONTO CON APPLICAZIONE DECRETO AIUTI (art. 16 DPR 207/2010)					
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		Importo dei lavori su base di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso - 2,2427 %) €	Importo al netto del ribasso e con incremento Decreto aiuti 50/2022 €
	A.1.1	Importo dei lavori			
		di cui importo dei lavori a misura	€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58
		di cui importo lavori a corpo			
	di cui importo lavori a corpo e misura				

		<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 64 522,63</b>	<b>€ 63 075,58</b>	<b>€ 63 075,58</b>
	A.1.2	Importo delle forniture			
	A.1.3	Importo dei servizi			
		<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3)</b>	<b>€ 64 522,63</b>	<b>€ 63 075,58</b>	<b>€ 63 075,58</b>
<b>B. IMPORTO COSTI SICUREZZA</b>		<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 924,42	€ 4 924,42	€ 4 924,42
		<b>Totale (B.1+B2+B3 ) non soggetto a ribasso</b>	<b>€ 4 924,42</b>	<b>€ 4 924,42</b>	<b>€ 4 924,42</b>
B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 ( Decreto aiuti) su I Sal	B.1.1	B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 ( Decreto aiuti) su I Sal			€ 3 358,22
		<b>TOTALE n° 1 (A+B)</b>	<b>€ 69 447,05</b>	<b>€ 68 000,00</b>	<b>€ 71 358,22</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura.			
	C.2	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 4 878,53	€ 6 325,57	€ 2 967,35
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	€ 1 388,94	€ 1 388,94	€ 1 388,94
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 75,86	€ 75,86	€ 75,86
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE impianti comprensive di Iva e oneri pensionistici	€ 8 900,00	€ 8 900,00	€ 8 900,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo			€ 0,00	

		tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
	<b>C.14</b>	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)</b>		<b>€ 15 243,33</b>	<b>€ 16 690,37</b>	<b>€ 13 332,15</b>
	<b>D. I.V.A.</b>		<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>D. I.V.A</b>	<b>D.1.1</b>	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 14 194,98	€ 13 876,63	€ 13 876,63
	<b>D.1.2</b>	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 1 083,37	€ 1 083,37	€ 1 083,37
	<b>D.1.3</b>	I.V.A. su B1.1 Incremento D. Lgs. 50/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 738,81
	<b>D.1.4</b>	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 1 073,27	€ 1 391,63	€ 652,82
	<b>D.1.5</b>	I.V.A. su C. 10 spese tecniche	€ 1 958,00	€ 1 958,00	€ 1 958,00
		<b>Totale IVA</b>		<b>€ 18 309,62</b>	<b>€ 18 309,63</b>
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>		<b>€ 103 000,00</b>	<b>€ 103 000,00</b>	<b>€ 103 000,00</b>

**Preso atto** che l'incremento dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" sul SAL N.1 è pari a € 3.358,22 oltre ad Iva al 22% per €.738,81 per complessivi €.4.097,03 e il relativo quadro economico non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie a tale incremento trovano copertura nel 50% delle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

**Ravvisata** pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1248.2 Impegno 2022.1952 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **SILCA BARSOTTI SRL** con sede in via Ponticelli, 12 - 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione del Decreto "Aiuti" pari a € 4.097,03 comprensivo di Iva al 22%;

<b>Capitolo (codice meccanografico e capitolo)</b>	<b>Importo</b>	<b>Anno esigibilità</b>	<b>CUP (eventuale) + CIG</b>	<b>Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI)</b>
<b>1248.2 INTERVENTI SCUOLE – (Fin. Amm.ne Investimenti) codice bilancio 2.02.01.09.003 Impegno. 2022.1952 SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 4.097,03</b>	2022	<b>CUP: G35E22000330004 CIG: 9310878B95</b>	<b>SILCA BARSOTTI SRL</b> via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508

**Ritenuto** quindi opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori;

**Visti** gli atti contabili relativi al 1° SAL, allegati alla presente determina emessi in data 21.09.2022 dall'Ing. Federico Bernardini, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungono la somma di € 52.788,90 (di cui €. 49.046,60 per lavori ,€3.742,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

## DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al 1° SAL, allegati alla presente, relativi all' **“Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalvetti (LI)”** all'Operatore Economico **Ditta SILCA BARSOTTI SRL** con sede in viale via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per un importo lavori pari ad € 52.788,90 (di cui € 49.046,60 per lavori ,€3.742,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 il calcolo dei maggiori importi dovuti di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario, ovvero di €4.097,03 comprensivo di Iva al 22%;

Di approvare gli elaborati denominati

- LIBRETTO MISURE;
- SAL N. 1 – PREZZARIO DI GARA;
- REGISTRO DI CONTABILITÀ ;
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- SAL N. 1 APPLICAZIONE DECRETO AIUTI – PRAZZARIO LUGLIO 2022
- QUADRO COMPARATIVO
- QUADRO ECONOMICO POST SAL 01 - DL 50-2022;

Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto “Aiuti”, così composto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI RAFFRONTO CON APPLICAZIONE DECRETO AIUTI (art. 16 DPR 207/2010)</b>					
	A. Importo dei Lavori e delle forniture	Importo dei lavori su base di gara €	Importo dei lavori post affidamento (ribasso - 2,2427 %) €	Importo al netto del ribasso e con incremento Decreto aiuti 50/2022 €	
<b>A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI</b>	<b>Importo dei lavori</b>				
	<b>A.1.1</b>	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>			
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>			
		<b>Totale importo lavori</b>	<b>€ 64 522,63</b>	<b>€ 63 075,58</b>	<b>€ 63 075,58</b>
	<b>A.1.2</b>	<b>Importo delle forniture</b>			
	<b>A.1.3</b>	<b>Importo dei servizi</b>			
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)</b>	<b>€ 64 522,63</b>	<b>€ 63 075,58</b>	<b>€ 63 075,58</b>	
<b>B. IMPORTO COSTI SICUREZZA</b>	<b>B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008</b>				
	<b>B.1</b>	<b>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>			
			€ 4 924,42	€ 4 924,42	€ 4 924,42
	<b>Totale (B.1+B2+B3 ) non soggetto a</b>	<b>€ 4 924,42</b>	<b>€ 4 924,42</b>	<b>€ 4 924,42</b>	

		<b>ribasso</b>			
B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 ( Decreto aiuti) su I Sal	B.1.1	B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 ( Decreto aiuti) su I Sal			
					€ 3 358,22
		<b>TOTALE n° 1 (A+B)</b>	<b>€ 69 447,05</b>	<b>€ 68 000,00</b>	<b>€ 71 358,22</b>
		<b>C. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura.			
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 4 878,53	€ 6 325,57	€ 2 967,35
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	€ 1 388,94	€ 1 388,94	€ 1 388,94
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 75,86	€ 75,86	€ 75,86
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE impianti comprensive di Iva e oneri pensionistici	€ 8 900,00	€ 8 900,00	€ 8 900,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 0,00
	C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)</b>	<b>€ 15 243,33</b>	<b>€ 16 690,37</b>	<b>€ 13 332,15</b>
		<b>D. I.V.A.</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
D. I.V.A	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 14 194,98	€ 13 876,63	€ 13 876,63
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 1 083,37	€ 1 083,37	€ 1 083,37

	D.1.3	I.V.A. su B1.1 Incremento D. Lgs. 50/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 738,81
	D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 1 073,27	€ 1 391,63	€ 652,82
	D.1.5	I.V.A. su C. 10 spese tecniche	€ 1 958,00	€ 1 958,00	€ 1 958,00
	<b>Totale IVA</b>		<b>€ 18 309,62</b>	<b>€ 18 309,63</b>	<b>€ 18 309,63</b>
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 103 000,00</b>	<b>€ 103 000,00</b>	<b>€ 103 000,00</b>

Di dare atto che l'incremento dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" sul SAL N.1 è pari a € 3.358,22 oltre ad Iva al 22% per € 738,81 per complessivi € 4.097,03 e il relativo quadro economico non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie a tale incremento trovano copertura nel 50% delle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1248.2 Impegno 2022.1952 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **SILCA BARSOTTI SRL** con sede in via Ponticelli, 12 - 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione del Decreto "Aiuti" pari a € 4.097,03 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI)
<b>1248.2 INTERVENTI SCUOLE –</b> (Fin. Amm.ne Investimenti) codice bilancio 2.02.01.09.003 Impegno. 2022.1952 <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€. 4.097,03</b>	2022	CUP: <b>G35E22000330004</b> CIG: <b>9310878B95</b>	<b>SILCA BARSOTTI</b> <b>SRL</b> via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Di dare atto che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio**  
**ZINNA LEONARDO**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

**Subimpegno**

<b>Descrizione:</b> INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SULLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLESALVETTI (LI) - SOMME A DISPOSIZIONE <b>CIG:</b> 9310878B95					
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Descrizione Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Variazione Impegno</b>
2.02.01.09.003	04.02	1248.2		2022	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
380	1952	0,00	1	4.097,03	

**DESCRIZIONE CREDITORE**

<b>Denominazione:</b> SILCA BARSOTTI S.R.L. <b>Codice Fiscale:</b> 01113170508 - <b>P.Iva:</b> 01113170508
---

Collesalveti, 07/10/2022

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

