



Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Roma, nel tratto compreso tra via Malenchini e l'intersezione con via Bixio a Collesalvetti

REL 04 – CRONOPROGRAMMA

Collesalvetti, Novembre 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e paesaggistico;
	REL 02 – Calcolo sommario di spesa;
	REL 03 – Quadro economico;
→	REL 04 – Cronoprogramma;
	REL 05 – Prime indicazioni sicurezza;

CRONOPROGRAMMA

Id. Fase	Durata singola fase	Durata
1 Progettazione		
1.1 Progetto definitivo	0,5 mesi	1 mese
1.2 Progetto Esecutivo	0,5 mesi	
2 Affidamento lavori		
2.1 Affidamento	1 mese	1 mese
3 Esecuzione		
3.1 Esecuzione	2 mesi	3 mesi
3.2 Collaudo	1 mese	
TOTALE	5 mesi	5 mesi