



Proposta n. 41

COPIA

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 95 del 26/01/2023

Oggetto:	35-“INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SULLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLESALVETTI (LI)” - Applicazione dell’art. 26 di cui al Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 (“Decreto Aiuti”).Approvazione Documentazione Secondo Sal. in favore della Ditta SILCA BARSOTTI SRL con sede in Pisa (PI) CUP: G35E22000330004 - CIG: 9310878B95
-----------------	---

CIG: 9310878B95

CUP: G35E22000330004

Visti:

- l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”; l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;
- l’art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. Ordinamento degli EE.LL.” e l’art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;
- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.; il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “Bilancio di previsione 2023/2025”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di

gestione 2023/2025 – parte contabile”;

- il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
- il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Ravvisata la volontà di questa Amministrazione Comunale di voler provvedere all’esecuzione degli interventi di cui all’oggetto nell’ambito di un piano generale di manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica;

Richiamati:

- il Progetto di fattibilità tecnico economica relativo all’ “**Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalvetti (LI)**” approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 07.06.2022;
- il Progetto definitivo relativo all’ “**Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalvetti (LI)**” approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 09.06.2022;
- il Progetto esecutivo relativo all’ “**Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalvetti (LI)**” approvato con la Delibera di Giunta Municipale n. 82 del 28.06.2022;
- la Determina a Contrarre, registro generale, nr. **514 del 20/07/2022**, con la quale, tra l’altro, si Prenotava la Somma del Quadro Economico di €. 103.000,00 e si dava avvio alla procedura di affidamento;

Verificato che:

- il CUP è: **G35E22000330004**;
- il CIG è: **9310878B95**;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 516 del 21.07.2022, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all’Operatore Economico **Ditta SILCA BARSOTTI SRL** con sede in viale via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per un importo contrattuale pari ad €. **di € 68.000,00** (di cui €. 63.075,58 per lavori ed €. 4.924,42 per Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad €. 14.960,00 per iva al 22% per complessivi €.82.960,00;

Considerato che durante il corso dei lavori è emersa la necessità applicare il Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 07.06.2022 n. 630 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L.50/2022 – Approvazione”

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 “Aggiornamento DGRT n. 630/2022 - Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L.50/2022 ”

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 86 del 05.07.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

Vista la Delibera di Giunta Municipale n.137 del 29.09.2022 "Recepimento DGRT n. 878 del 29 Luglio 2022 aggiornamento DGRT n. 630 del 07.06.2022 Indicazioni operative per l'adeguamento dei maggiori importi dovuti, per gli appalti di lavori, in base all'art. 26 del D.L.50/2022 "Decreto Aiuti";

Visto il Quadro Economico post affidamento, approvato la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 516 del 21.07.2022;

Visti i documenti contabili relativi al primo SAL incluso l'incremento derivante dal DL 50-2022 e DGRT 878 del 29.07.2022 ed il relativo quadro economico aggiornato, documenti di seguito elencati ed allegati alla presente:

- LIBRETTO MISURE;
- SAL N. 2 APPLICAZIONE DECRETO AIUTI – PRAZZARIO LUGLIO 2022
- REGISTRO DI CONTABILITÀ ;
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- QUADRO COMPARATIVO
- QUADRO ECONOMICO POST SAL 02 - DL 50-2022;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto "Aiuti", così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI RAFFRONTO CON APPLICAZIONE DECRETO AIUTI (art. 16 DPR 207/2010)						
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		<i>Importo dei lavori su base di gara</i> €	<i>Importo dei lavori post affidamento (ribasso - 2,2427 %) €</i>	<i>Importo al netto del ribasso e con incremento Decreto aiuti 50/2022 €</i>	
	A.1.1	Importo dei lavori				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>				
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>				
	Totale importo lavori		€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58	
	A.1.2	Importo delle forniture				
	A.1.3	Importo dei servizi				
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)		€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58		
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4 924,42	€ 4 924,42	€ 4 924,42	
	Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso		€ 4 924,42	€ 4 924,42	€ 4 924,42	

B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 (Decreto aiuti) su II Sal	B.1.1	B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 (Decreto aiuti) su II Sal			€ 4.278,00
		TOTALE n° 1 (A+B)	€ 69 447,05	€ 68 000,00	€ 72.278,00
		C. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€	€
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura.			
	C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			
	C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
	C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 4 878,53	€ 6 325,57	€ 2 047,58
	C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
	C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
	C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
	C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	€ 1 388,94	€ 1 388,94	€ 1 388,94
	C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 75,86	€ 75,86	€ 75,86
	C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE impianti comprensive di Iva e oneri pensionistici	€ 8 900,00	€ 8 900,00	€ 8 900,00
	C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 0,00
	C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)	€ 15 243,33	€ 16 690,37	€ 12.412,38
		D. I.V.A.	€	€	€
D. I.V.A	D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 14 194,98	€ 13 876,63	€ 13 876,63
	D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 1 083,37	€ 1 083,37	€ 1 083,37
	D.1.3	I.V.A. su B1.1 Incremento D. Lgs. 50/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,16
	D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 1 073,27	€ 1 391,63	€ 450,46

	D.1.5	I.V.A. su C. 10 spese tecniche	€ 1 958,00	€ 1 958,00	€ 1 958,00
		Totale IVA	€ 18 309,62	€ 18 309,63	€ 18 309,63
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		€ 103 000,00	€ 103 000,00	€ 103 000,00

Premesso che l'incremento dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" sul SAL N.1 è pari a € 3.358,22 oltre ad Iva al 22% per €.738,81 per complessivi €.4.097,03 e le relative somme sono state sub impegnate con la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 – Servizio Lavori Pubblici Registro Generale n. 754 del 07/10/2022 ;

Preso atto che l'incremento dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" sul SAL N.2 è pari a € 4.278,00 oltre ad Iva al 22% per €.941,16 per complessivi €.5.219,16 e il relativo quadro economico non comporta una maggiore spesa rispetto al quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie a tale incremento trovano copertura nelle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Ravvisata pertanto la necessità di sub-impegnare al Cap. 1248.2 Impegno 2023.160 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **SILCA BARSOTTI SRL** con sede in via Ponticelli, 12 - 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione del Decreto "Aiuti" pari a € 1122,13 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI,)
1248.2 INTERVENTI SCUOLE – (Fin. Amm.ne Investimenti) codice bilancio 2.02.01.09.003 Impegno. 2023.160 SOMME A DISPOSIZIONE	€. 1122,13	2023	CUP: G35E22000330004 CIG: 9310878B95	SILCA BARSOTTI SRL via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508

Ritenuto quindi opportuno procedere con l'emissione degli atti contabili relativi al 2° stato di avanzamento lavori;

Visti gli atti contabili relativi al 2° SAL, allegati alla presente determina emessi in data 16.01.2023 dall'Ing. Federico Bernardini, Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungono la somma di € 68.000 (di cui €. 63.075,58 per lavori ,€.4.924,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti al 2° SAL, allegati alla presente, relativi all' **“Intervento di rinforzo locale sulle strutture della scuola primaria di Collesalveti (LI)”** all'Operatore Economico **Ditta SILCA BARSOTTI SRL** con sede in viale via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per un importo lavori pari ad € 68.000,00 (di cui €. 63.075,58 per lavori ,€.4.924,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), tutti a credito dell'impresa, oltre a iva al 22%;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di approvare, per le ragioni esposte in narrativa ed ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge del 17.05.2022 n. 50 il calcolo dei maggiori importi dovuti di cui all'oggetto, dando atto che le somme necessarie derivano dalle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Di approvare gli elaborati denominati

- LIBRETTO MISURE;
- SAL N. 2 APPLICAZIONE DECRETO AIUTI – PRAZZARIO LUGLIO 2022
- REGISTRO DI CONTABILITÀ ;
- SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'
- - QUADRO COMPARATIVO
- QUADRO ECONOMICO POST SAL 02 - DL 50-2022;

Di approvare il nuovo Quadro Economico relativo all'applicazione dell'art. 26 di cui al Decreto "Aiuti", così composto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI RAFFRONTO CON APPLICAZIONE DECRETO AIUTI (art. 16 DPR 207/2010)						
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		<i>Importo dei lavori su base di gara</i> €	<i>Importo dei lavori post affidamento (ribasso - 2,2427 %) €</i>	<i>Importo al netto del ribasso e con incremento Decreto aiuti 50/2022 €</i>	
	A.1.1	Importo dei lavori				
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>				
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>				
	Totale importo lavori		€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58	
	A.1.2	Importo delle forniture				
	A.1.3	Importo dei servizi				
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3)		€ 64 522,63	€ 63 075,58	€ 63 075,58		
B. IMPORTO COSTI SICUREZZA	B. Importo Costi Sicurezza art. 100 D.Lgs. 81/2008		€	€	€	
	B.1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				
	Totale (B.1+B2+B3) non soggetto a ribasso		€ 4 924,42	€ 4 924,42	€ 4 924,42	
B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 (Decreto aiuti) su IISal	B.1.1	B.1.1 INCREMENTO APPLICAZIONE D. Lgs. 50/2022 (Decreto aiuti) su II Sal			€ 4.278,00	

		TOTALE n° 1 (A+B)	€ 69 447,05	€ 68 000,00	€ 72.278,00	
C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		C. Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€	€	
		C.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi i rimborsi previa fattura.			
		C.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e pulizia locali			
		C.3	Allacciamento ai pubblici servizi e spostamenti			
		C.4	Imprevisti ed arrotondamenti <10% art. 42 co 3 DPR 207/2010	€ 4 878,53	€ 6 325,57	€ 2 047,58
		C.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni temporanee			
		C.6	Accantonamento di cui all'articolo 205 del D.Lgs.50/2016			
		C.7	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico art. 25 comma 12 D.Lgs. 50/2016			
		C.8	Incentivo per funzioni tecniche art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 2%	€ 1 388,94	€ 1 388,94	€ 1 388,94
		C.9	Irap (8,5% su Incentivo lettera K al netto degli oneri riflessi)	€ 75,86	€ 75,86	€ 75,86
		C.10	Spese tecniche progettazione definitiva, esecutiva. DD.LL, CSE impianti comprensive di Iva e oneri pensionistici	€ 8 900,00	€ 8 900,00	€ 8 900,00
		C.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		C.13	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 0,00
		C.14	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (C1+....+C11)	€ 15 243,33	€ 16 690,37	€ 12.412,38	
D. I.V.A.		D. I.V.A.	€	€	€	
		D.1.1	I.V.A. su Lavori e Forniture 22%	€ 14 194,98	€ 13 876,63	€ 13 876,63
		D.1.2	I.V.A. su Oneri della sicurezza 22%	€ 1 083,37	€ 1 083,37	€ 1 083,37
		D.1.3	I.V.A. su B1.1 Incremento D. Lgs. 50/2022	€ 0,00	€ 0,00	€ 941,16
		D.1.4	I.V.A. su Imprevisti e arrotondamenti 22%	€ 1 073,27	€ 1 391,63	€ 450,46
		D.1.5	I.V.A. su C. 10 spese tecniche	€ 1 958,00	€ 1 958,00	€ 1 958,00
				Totale IVA	€ 18 309,62	€ 18 309,63
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)	€ 103 000,00	€ 103 000,00	€ 103 000,00	

Di dare atto che l'incremento dovuto all'applicazione del Decreto "Aiuti" sul SAL N.2 è pari a € 4.278,00 oltre ad Iva al 22% per € 941,16 per complessivi € 5.219,16 e il relativo quadro economico non comporta una maggiore spesa rispetto al

quadro economico post affidamento, in quanto le somme necessarie a tale incremento trovano copertura nelle somme a disposizione nel quadro di spesa originario;

Di sub-impegnare al Cap. 1248.2 Impegno 2022.160 (somme a disposizione in favore dell'Impresa **SILCA BARSOTTI SRL** con sede in via Ponticelli, 12 - 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508, per far fronte ai maggiori importi previsti con l'applicazione del Decreto "Aiuti" pari a € 1.122,13 comprensivo di Iva al 22%;

Capitolo (codice meccanografico e capitolo)	Importo	Anno esigibilità	CUP (eventuale) + CIG	Beneficiario (Denominazione, indirizzo, CF/PI,)
1248.2 INTERVENTI SCUOLE – (Fin. Amm.ne Investimenti) codice bilancio 2.02.01.09.003 Impegno. 2023.160 SOMME A DISPOSIZIONE	€. 1.122,13	2023	CUP: G35E22000330004 CIG: 9310878B95	SILCA BARSOTTI SRL via Ponticelli, 12 56121 Pisa (PI) c.f./p.i. 01113170508

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole generali di finanza pubblica;

Di dare atto che le fatture, con l'indicazione del CIG e del Codice Univoco per il servizio di fatturazione elettronica verranno liquidate e pagate entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ufficio ragioneria, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo on-line e dalla comunicazione agli offerenti ex art.98 d.lgs. n.50/2016;

Di disporre la registrazione del seguente atto nel registro delle determinazioni del servizio Lavori Pubblici, nonché la conseguente trasmissione al servizio Finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione e la pubblicazione all'Albo pretorio

**Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Subimpegno

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE SULLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLESALVETTI (LI) - SOMME A DISPOSIZIONE CIG: 9310878B95					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
2.02.01.09.003	04.02	1248.2		2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
0	160	0,00	2	1.122,13	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: SILCA BARSOTTI S.R.L. Codice Fiscale: 01113170508 - P.Iva: 01113170508

Collesalveti, 26/01/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 27/01/2023 al 11/02/2023.

Collesalveti, 27/01/2023

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA