



Proposta N. 135

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.263 del 16/03/2023

Oggetto:

4 – “ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021. Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.). Svincolo quota parte della polizza fideiussoria. Beneficiario: Di Gabbia Adolfo e figlio S.r.l. con sede in Livorno (LI) – CIG master: 89365534D4 - CIG derivato: 9048532CD0.

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;

l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione 2023/2025*”;

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile*”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

il territorio comunale è dotato di un’ampia tipologia di viabilità, comprendente strade urbane ed extraurbane, con tipologie costruttive diverse e diversi stati di conservazione;

ad oggi gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in parte mediante appalti ad Operatori Economici esterni, ed in parte dal personale operaio dipendente del Comune di Collesalveti;

il Comune di Collesalveti, al fine di provvedere ad una efficiente tutela e a una corretta manutenzione del proprio patrimonio viario, ha previsto un intervento di manutenzione annuale della segnaletica e della viabilità comunale. l’Ufficio Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verificandone la consistenza e lo stato conservativo, valutandone i lavori da fare;

è intenzione di questa Amministrazione affidare il servizio di manutenzione della viabilità, al fine di rispondere in maniera rapida ed adeguata alle problematiche che si riscontrano sulle aree di proprietà comunale e alle esigenze di utilizzo dei cittadini.

Ritenuto:

- di individuare quale dispositivo idoneo a consentire l’esecuzione dei sopraccitati interventi in modo celere ed efficiente, l’istituto dell’Accordo Quadro con unico operatore, strumento previsto e disciplinato dall’art. 54 del d.lgs. 50/2016, in quanto:
 1. gli interventi che si affidano con tale strumento possono essere definiti nel contenuto prestazionale quanto a tipologie di forniture e relativi prezzi, pur non essendo predeterminati nel numero e nella localizzazione;
 2. la specificità dell’istituto dell’accordo quadro prevede l’indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cessa di produrre effetti;
 3. per le caratteristiche di cui sopra, detto strumento permette di eseguire nel tempo gli interventi manutentivi programmati, non programmati e migliorativi secondo le priorità determinate dalle necessità accertate dal competente servizio manutentivo o individuate dall’Amministrazione;
 4. di accogliere le indicazioni presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPTC) 2022-2024, il quale, tra le misure di contrasto, promuove l’incremento dell’utilizzo della forma contrattuale dell’Accordo Quadro ove possibile, in particolare per lavori, forniture e servizi standardizzabili.

Rilevato che ai fini dell’individuazione degli interventi necessari alla manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023, si è dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto di Accordo Quadro avente ad oggetto i suddetti interventi;

Richiamati:

- il progetto in unico livello di progettazione ai sensi dell’art. 23 co. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 relativo all’”Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023”, redatto dall’Ing. Federico Diari, con la collaborazione del Geom. Lorenzo Becherini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.05.2021, che definiva la spesa presunta occorrente per l’esecuzione del servizio pari ad €.791.010,00 (euro settecentonovantunomiladieci/00) comprensivo di oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.198.990,00 (euro dcentonovantottomilanovecentonovanta/00) per somme a disposizione, per un Quadro Economico di importo complessivo pari ad €.990.000,00 (euro novecentonovantamila/00);

- la determinazione del responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 975 del 24.12.2021 con la quale si provvedeva ad aggiudicare l'Accordo Quadro in oggetto all'operatore economico Di Gabbia Adolfo e figlio S.r.l.; con sede in Via dello Struggino, n. 24/A – 57121 Livorno (LI) c.f./p.iva 00453770497, che ha offerto un ribasso del 30,00% per la conclusione dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale comunale, triennio 2021-2023, per un importo contrattuale massimo pari ad €.791.010,00 (di cui €.775.500,00 per servizi ed €.15.510,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.198.990,00 per somme a disposizione, per un quadro economico di importo complessivo pari ad €.990.000,00;
- il "Progetto di fattibilità tecnica economica" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Ing. Federico Diari, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 28/12/2021.
- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 1° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2021", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Ing. Federico Diari, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 28/12/2021.

Verificato che:

il CIG master è: 89365534D4;

il CIG derivato del contratto attuativo n. 1 anno 2021 è: 9048532CD0;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 987 del 29.12.2021, con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale – contratto attuativo n.1 anno 2021, determinati così come nel progetto approvato con D.G.C. n. 184 del 28.12.2021, che comporta una spesa pari ad 263.662,44 comprensivo di €.5.161,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad €. 66.337,56 per somme a disposizione, per un Quadro Economico complessivo di €.330.000,00;

Visto il progetto di 1°Variata distribuzione di spesa e aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 DL Aiuti n. 50/2022 approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 n. 561 del 05.08.2022;

Visto il "Progetto di 2°variata distribuzione di spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 15/11/2022.

Vista inoltre la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 942 del 22.11.2022, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per le maggiori lavorazioni previste a seguito dell'approvazione della perizia di 2°variata distribuzione di spesa – modifiche al contratto ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs 50/2016;

Visto il contratto di Accordo Quadro stipulato in data 09.06.2022 rep. n. 4151;

Visto che il contratto attuativo n. 1 – anno 2021 è in fase di stipula;

Visto il verbale di consegna lavori del 22.08.2022 emesso in data 10.08.2022;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 975 del 30.11.2022 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL;

Visto il Certificato di Pagamento n.1, emesso in data 01.12.2022, per un importo netto di €. 237.000,00 oltre iva, per complessivi €. 289.140,00, liquidato;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori del 27.01.2023 emesso in pari data;

Considerato che allo stato attuale le lavorazioni risultano ultimate come da verbale di fine lavori del 27.10.2023 emesso in pari data;

Visti gli atti contabili relativi al 2° ed ultimo SAL, approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 177 del 20.02.2023, emessi in data 17.02.2023 dal Geom. Lorenzo Becherini, Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunge la somma di €.27.704,40 tutti a credito dell'impresa, oltre iva 22%;

Visto il Certificato di Pagamento n.2, emesso in data 20.02.2023, per un importo netto di €. 27.500,00 oltre iva, per complessivi €. 33.550,00, liquidato;

Visti gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**” a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini, dal quale risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;
- che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale e confermato in €. 265.932,18 compreso oneri per la sicurezza, oltre iva al 22%;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
- che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla parizia di variante;
- che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori;
- che è stata redatta una dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;
- che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€.265.932,18
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
Certificato di Pagamento n. 1 del 01.12.2022	- €. 237.000,00
Certificato di Pagamento n. 2 del 20.02.2023	- €. 27.500,00
Importo a credito dell'Impresa	€. 1.432,18
Iva al 22% su importo a credito	€. 315,08
TOTALE A CREDITO	€. 1.747,26

Considerato opportuno procedere all'approvazione dello “**Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**”, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo finale di €. 265.932,18 (di cui €. 260.058,26 per lavori, €. 5.161,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 171,97 per incremento prezzi art. 26 DL Aiuti), oltre iva al 22% per €. 58.505,08, per complessivi €. 324.437,26;

Dato atto che:

l'impresa ha presentato a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1840324, emessa in data 13.01.2022 da Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia K & CO. di Grosseto (012);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.)**” a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini, dal quale risulta:

che i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni di progetto;

che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale e confermato in €.265.932,18 compreso oneri per la sicurezza, oltre iva al 22%;

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;

che i lavori sono stati compiuti entro il termine contrattuale;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

che l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori;

che è stata redatta una dichiarazione del Direttore dei Lavori in merito alla non necessità di pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;

che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€.265.932,18
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
Certificato di Pagamento n. 1 del 01.12.2022	- €. 237.000,00
Certificato di Pagamento n. 2 del 20.02.2023	- €. 27.500,00
Importo a credito dell'Impresa	€. 1.432,18
Iva al 22% su importo a credito	€. 315,08
TOTALE A CREDITO	€. 1.747,26

Di disporre lo svincolo, **della sola quota relativa al contratto attuativo n.1 – anno 2021, per un importo pari ad € 29.778,35**, della polizza fideiussoria n. 1840324, rilasciata in data 13.01.2022 da Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia K & CO. di Grosseto (012), a suo tempo presentata dall'impresa **Di Gabbia Adolfo & Figlio Srl**, a garanzia degli obblighi contrattuali;

Di disporre con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 103, c. 6 del d.lgs. n. 50/2016;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 17/03/2023 al 01/04/2023.

Collesalveti, 17/03/2023

L'incaricato
BECHERINI LORENZO