



Proposta N. 336

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.704 del 03/08/2023

Oggetto:

“ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022. Rettifica Determinazione n. 674 del 27.07.2023 per mancata indicazione della concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori. Beneficiario: Di Gabbia A. & Figlio S.r.l. CIG master: 8954015EEA - CIG derivato: 9503994FF1.

Il sottoscritto P.I. Sandro Lischi, nominato Responsabile del Servizio n.4 Servizio Ambiente e Protezione Civile, con attribuzione di funzioni dirigenziali in forza del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con cui sono state attribuite le P.O. dei diversi servizi comunali, in sostituzione dell'Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 10 del 22.06.2023, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”;

l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e ss.mm.ii., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt.21 e 22;

l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*” e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

il D.L. n. 76/2020 e la relativa legge di conversione Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

il D.L. n. 77/2021 e la relativa legge di conversione Legge n. 108/2021;

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n. 84 del 30/09/2019;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 29.09.2022 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 193 del 27.12.2022 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27.12.2022 con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione 2023/2025*”;

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il “*Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile*”;

il decreto legislativo n. 118 del 2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*” prevede l’applicazione già per l’esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, “*Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici*” ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell’organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

il territorio comunale è dotato di un’ampia tipologia di viabilità, comprendente strade urbane ed extraurbane, con tipologie costruttive diverse e diversi stati di conservazione;

ad oggi gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti in parte mediante appalti ad Operatori Economici esterni, ed in parte dal personale operaio dipendente del Comune di Collesalveti;

il Comune di Collesalveti, al fine di provvedere ad una efficiente tutela e a una corretta manutenzione del proprio patrimonio viario, ha previsto un intervento di manutenzione annuale della segnaletica e della viabilità comunale. l’Ufficio Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verificandone la consistenza e lo stato conservativo, valutandone i lavori da fare;

è intenzione di questa Amministrazione affidare il servizio di manutenzione della viabilità, al fine di rispondere in maniera rapida ed adeguata alle problematiche che si riscontrano sulle aree di proprietà comunale e alle esigenze di utilizzo dei cittadini.

Ritenuto:

- di individuare quale dispositivo idoneo a consentire l’esecuzione dei sopraccitati interventi in modo celere ed efficiente, l’istituto dell’Accordo Quadro con unico operatore, strumento previsto e disciplinato dall’art. 54 del d.lgs. 50/2016, in quanto:
 1. gli interventi che si affidano con tale strumento possono essere definiti nel contenuto prestazionale quanto a tipologie di forniture e relativi prezzi, pur non essendo predeterminati nel numero e nella localizzazione;
 2. la specificità dell’istituto dell’accordo quadro prevede l’indicazione di un limite massimo di spesa al cui raggiungimento il contratto cessa di produrre effetti;
 3. per le caratteristiche di cui sopra, detto strumento permette di eseguire nel tempo gli interventi manutentivi programmati, non programmati e migliorativi secondo le priorità determinate dalle necessità accertate dal competente servizio manutentivo o individuate dall’Amministrazione;
 4. di accogliere le indicazioni presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPTC) 2022-2024, il quale, tra le misure di contrasto, promuove l’incremento dell’utilizzo della forma contrattuale dell’Accordo Quadro ove possibile, in particolare per lavori, forniture e servizi standardizzabili.

Rilevato che ai fini dell’individuazione degli interventi necessari alla manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023, si è dato mandato all’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni di redigere un progetto di Accordo Quadro avente ad oggetto i suddetti interventi;

Visto il progetto in unico livello di progettazione ai sensi dell’art. 23 co. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 relativo al Accordo Quadro dei lavori relativi all’”Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023”, redatto dall’Ing. Federico Diari, con la collaborazione del Geom. Lorenzo

Becherini, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 27.05.2021, che definiva la spesa presunta occorrente per l'esecuzione del servizio pari ad €.791.010,00 (euro settecentonovantunomiladieci/00) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.198.990,00 (euro dcentonovantottomilanovecentonovanta/00) per somme a disposizione, per un Quadro Economico di importo complessivo pari ad €.990.000,00 (euro novecentonovantamila/00);

Vista la determinazione del responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 975 del 24.12.2021 con la quale si provvedeva ad aggiudicare l'Accordo Quadro in oggetto all'operatore economico Di Gabbia Adolfo e figlio S.r.l.; con sede in Via dello Struggino, n. 24/A – 57121 Livorno (LI) c.f./p.iva 00453770497, che ha offerto un ribasso del 30,00% per la conclusione dell'Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria della rete stradale comunale, triennio 2021-2023, per un importo contrattuale massimo pari ad €.791.010,00 (di cui €.775.500,00 per servizi ed €.15.510,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed €.198.990,00 per somme a disposizione, per un quadro economico di importo complessivo pari ad €.990.000,00;

Dato atto che l'esecuzione degli interventi è subordinata alla stipula di singoli contratti attuativi, conseguenti alla redazione di progetto di fattibilità tecnico economica e progettazione definitiva-esecutiva degli interventi;

Richiamati:

- il "Progetto di fattibilità tecnica economica" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Lorenzo Becherini con la collaborazione del Geom. Leonardo Briganti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 04/08/2022.

- il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "ACCORDO QUADRO per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalveti, triennio 2021-2023. 2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022", redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura del Geom. Lorenzo Becherini con la collaborazione del Geom. Leonardo Briganti, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 04/08/2022.

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 959 del 24.11.2022, con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della rete stradale comunale – contratto attuativo n.2 anno 2022, determinati così come nel progetto approvato con D.G.C. n. 108 del 04.08.2022, che comporta una spesa pari ad € 263.399,55 comprensivo di € 5.211,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 66.600,45 per somme a disposizione, per un Quadro Economico complessivo di €.330.000,00.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 674 del 27.07.2023 con la quale è stato approvato il progetto di modifiche contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) ed e) D.Lgs n. 50/2016 e adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022 - Approvazione nuovo quadro economico - Incremento impegno di spesa in favore della ditta: Di Gabbia A. & Figlio S.r.l. redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Lorenzo Becherini e composto dai seguenti elaborati:

- REL 00 – Elenco elaborati;
- REL 01 – Relazione generale e tecnica;
- REL 02 – Computo metrico estimativo di Progetto;
- REL 03 – Computo metrico estimativo di Variante;
- REL 04 – Computo Metrico Estimativo di Raffronto;
- REL 05 – Stima Costi della Sicurezza di Progetto;
- REL 06 – Stima Costi della Sicurezza di Variante;
- REL 07 – Stima Costi della Sicurezza di Raffronto;
- REL 08 – Schema Atto di Sottomissione;
- REL 09 – Quadro Economico post affidamento;
- REL 10 – Quadro Economico di variante;
- REL 11 – Quadro Economico di raffronto;

Dato atto che nella relazione tecnica della variante approvata con Determinazione n. 674 del 27.07.2023 nel capoverso "Durata dei lavori" veniva riportato quanto segue: *Sulla base delle modifiche costituenti la variata distribuzione di spesa e modifiche non sostanziali si ritiene di assegnare ulteriori 40 giorni per l'ultimazione delle lavorazioni oggetto della*

presente perizia. Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è previsto per il giorno 06.09.2023”;

Dato atto che per mero errore materiale nella redazione della Determinazione n. 674 del 27.07.2023 è stato omesso di riportare l'indicazione: *Di disporre la proroga di 40 giorni sul termine di ultimazione dei lavori, fino al giorno 06.09.2023, in considerazione dei diversi ed aggiuntivi lavori approvati con la presente Determina Dirigenziale;*

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di integrare la Determinazione n. 674 del 27.07.2023 con l'indicazione della disposizione della proroga di giorni 40 sul termine di ultimazione dei lavori, fino al 06.09.2023 in considerazione dell'approvazione della variante;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di rettificare, come sopra espresso, la Determinazione n. 674 del 27.07.2023 con l'indicazione della disposizione della proroga di giorni 40 all'operatore economico Di Gabbia Adolfo e figlio S.r.l. con sede in Via dello Struggino, n. 24/A – 57121 Livorno (LI) c.f./p.iva 00453770497 sul termine di ultimazione dei lavori, fino al 06.09.2023 in considerazione dell'approvazione della variante, come indicato nell'allegato REL 01 – Relazione generale e tecnica;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di dare atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è l'Arch. Leonardo ZINNA il quale, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, limitatamente al presente procedimento;

Di comunicare al soggetto beneficiario il presente atto, dopo la sua esecutività, ai sensi dell'art. 191 - comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Di dare atto della non sussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla L.190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Collesalveti e dal Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16/04/2013 n. 62 recepito ed integrato dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30/12/2020, in carico al Dirigente firmatario del presente atto, al Responsabile del procedimento, al Responsabile della Procedura di gara;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Toscana nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente e dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;

Il Responsabile del Servizio
Sandro Lischi

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 03/08/2023 al 18/08/2023.

Collesalveti, 03/08/2023

L'incaricato
BECHERINI LORENZO