



Proposta n. 215

COPIA

**Servizio n. 2 - Servizi al Cittadino**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 761 del 24/08/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>Appalto del servizio di trasporto scolastico – CIG 92376237A6 – Modifica del contratto in corso di esecuzione Rep. n.4156 del 15/09/2022</b>
-----------------	---

**CIG: 92376237A6**

**LA RESPONSABILE SERVIZI AL CITTADINO**

**VISTI:**

- Il Decreto del Sindaco n. 13 del 28.10.2021, come prorogato fino a fine mandato con Decreto Sindacale n.8/2022, ad oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile apicale del Servizio n.2 "Servizi al Cittadino" alla sottoscritta Enrica Pietra Caprina;
- Il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto comunale, come approvato con Deliberazione consiliare n. 89 del 24.07.2002 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con D.GCn. 114 del 24/7/2007 ess.mm.ii;
- il DPR 16/04/2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" unitamente al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Collesalveti, come approvato con D. GC n.142 del 17/12/2013 e da ultimo aggiornato con D. GC n.213 del 30.12.2020;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, come approvato con D.CC n.121 del 29/09/2022 unitamente alla relativa nota di aggiornamento per il medesimo triennio, di cui alla D.CC n 193 del 27/12/2022;
- il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, come approvato per il triennio 2023-2025 con D.CC n. n 195 del 27/12/2022;
- la D.GCn.7 del 25/01/2023 con la quale è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO), di cui all'art.6 del 6 del DL n. 80/2021;

**PREMESSO**

- Che il Comune di Collesalveti gestisce il servizio di trasporto scolastico mediante appalto;
- Che in attuazione degli obiettivi pluriennali del DUP 2023-2025 e dei conseguenti atti di programmazione annuale si rende necessario estendere la copertura territoriale del suddetto servizio di trasporto scolastico alla zona collinare attraverso l'attivazione di una nuova ed apposita linea, in funzione della ulteriore qualificazione del medesimo servizio essenziale;

**VISTI e RICHIAMATI:**

- la propria Determina a contrarre n.168/2022, con la quale, in vista della scadenza del contratto in essere, si provvede ad indire la procedura di aggiudicazione dell'appalto del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art.

60 del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. approvando la relativa documentazione di gara e prenotando la conseguente spesa (CIG 92376237A6);

- o la propria Determina n. 531 del 28/07/2022, ad oggetto l'aggiudicazione definitiva del suddetto appalto -CIG 92376237A6;
- o il Contratto Rep.4156 del 15/09/2022, disciplinante l'appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Collesalveti come da ultimo aggiudicato, ai sensi dell'art.60 del vecchio Codice dei contratti (D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.) con la sopra citata Determinazione n.531/2022 alla SOCIETÀ COOPERATIVA ITACA - P.I. 04707410280 per un importo unitario pari a €2,98 per Km., corrispondenti ad un tot. presunto di €747.013,54 oltre IVA, per il primo triennio di validità del contratto;

#### CONSIDERATO:

- o Che per attivare la nuova linea di trasporto scolastico, così come resosi necessario per coprire, in attuazione dei programmati obiettivi di ulteriore qualificazione del servizio, la zona collinare del territorio Comunale storicamente scoperta, occorre apportare una modifica al contratto in corso di esecuzione sopra richiamato, costituendo il servizio di trasporto casa-scuola-casa lungo la prevista nuova *tratta delle Colline* prestazione supplementare e aggiuntiva a quelle oggetto dello stesso contratto iniziale;
- o Che la possibilità di apportare detta modifica contrattuale è espressamente prevista dall'art.6 del medesimo contratto di appalto in corso di esecuzione, laddove, in piena conformità con quanto contemplato dalla documentazione di gara, dispone che nel periodo di vigenza il RUP possa autorizzare modifiche contrattuali nei casi ed entro i limiti di importo puntualmente indicati dall'art. 3 del Capitolato speciale, tra cui il caso in cui si renda necessaria l'attivazione di nuove linee e/o servizi di trasporto supplementari e analoghi a quelli oggetto di appalto per un importo massimo del 10% del valore del contratto iniziale;
- o Che la prevista modifica contrattuale non ha carattere sostanziale, non alterando né la natura, né la struttura, né l'operazione economica sottesa al Contratto iniziale, in quanto consistente nella mera attivazione di una ulteriore linea di trasporto casa-scuola-casa, con percorrenza Kilometrica stimata pari a tot. km.16.704 annui, a supplemento delle 6 linee previste dall'offerta a suo tempo presentata in sede di gara in coerenza con le prescrizioni del Capitolato speciale costituente parte integrante e sostanziale del contratto in corso di esecuzione;
- o Che ai sensi dell'art.226 c.2 lett.ade del D.lgs n.36/2023, al Contratto di appalto del Servizio di trasporto scolastico in corso di esecuzione continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni codicistiche, in quanto contratto derivato da procedura avviata prima dell'abrogazione del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'acquisto di efficacia del nuovo Codice (1° luglio 2023);
- o Che con riferimento alla fattispecie di modifica contrattuale di cui trattasi, l'art.120 del sopra citato nuovo Codice dei contratti non apporta in ogni caso sostanziali modifiche alla previgente disciplina codicistica di cui all'art.106 c.1 lett.a dell'abrogato D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. applicabile nel caso di specie, né pertanto introdurrebbe impedimenti;

RAVVISATA, sulla base delle suddette considerazioni, la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per poter procedere ad attivare la programmata nuova linea di trasporto scolastico, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.ade previgente D.lgs n.50/2016, in coerenza con le disposizioni dello stesso contratto, nonché in piena conformità con quelle di cui agli artt. 226 c.2 e 120 del sopravvenuto nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs n.36/2023);

VISTO il Verbale di negoziazione della suddetta modifica contrattuale n.1 del 25/07/2023, come trasmesso dal REC debitamente sottoscritto per accettazione dall'appaltatrice, Società Cooperativa ITACA ai sensi dell'art.6 del contratto in essere ed allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Sub. Allegato A);

#### CONSIDERATO:

- o Che la modifica contrattuale concordata e risultante dal suddetto Verbale ha ad oggetto l'attivazione e esecuzione in via sperimentale del servizio supplementare di trasporto scolastico ordinario casa-scuola-casa lungo la nuova linea "delle colline" (Linea 7), con una percorrenza chilometrica stimata pari a tot. km. 16.704 annui, di cui Km. 6.365 eccedenti ed aggiuntivi rispetto ai Km. per servizio ordinario già computati e ricompresi nel quadro economico del contratto iniziale non consumati nel primo anno di vigenza dell'appalto, ovvero eccedenti il registrato sotto-utilizzo Kilometrico annuale;

- Che l'attivazione del suddetto servizio supplementare di trasporto ordinario casa-scuola-casa implica l'impiego di un ulteriore mezzo con autista dedicato, con conseguente incremento della flotta attualmente in uso e dei relativi costi fissi, di cui il vigente contratto di appalto garantisce la piena remunerazione compensando il servizio a corpo per il 95% del relativo e prefissato fabbisogno chilometrico (soglia massima);
- Che per l'annualità di 1° attivazione della linea 7, coincidente con l'anno scolastico 2023-2024, l'impiego di un ulteriore mezzo con autista dedicato si rende necessario limitatamente alla tratta di andata e il previsto servizio supplementare può essere eseguito agli stessi patti, costi e condizioni del contratto iniziale, non comportando incrementi del relativo prezzo chilometrico unitario (€2,98 per Km);
- che il valore economico della conseguente modifica contrattuale per l'a.s.2023-2024 risulta pari a +tot. **€18.967,70** oltre IVA, corrispondenti al **2,54%** del valore complessivo del contratto iniziale ed è determinato come segue, sulla base dell'effettiva percorrenza Kilometrica aggiuntiva e mantenendo fermo il relativo prezzo unitario

descrizione	Km. anno	Valore annuo
stima percorrenza Kilometrica nuova linea di trasporto =	Km.16.704	= +€49.777,92
n. Km.x serv.ordinario già ricompresi nel quadro-economico dell'appalto non consumati nell'a.s. 22-23 (sottoutilizzo) =	- Km.10.339	= - €30.810,22
<b>Percorrenza chilometrica supplementare per linea 7 =</b>	<b>+ Km. 6.365</b>	<b>= +€18.967,70</b>

- Che per effetto della suddetta modifica contrattuale la soglia massima di percorrenza Kilometrica e l'importo complessivo dell'appalto di cui al Contratto rep. n. 4156 del 15/09/2022 vengono ad essere rideterminate maggiorati come segue:

Valore appalto e soglie Chilometriche	costo unitario	base annua		Triennio 22-25	
		Max Km.	Tot. importo	Max Km.	Tot. importo
Contratto iniziale	€2,98	83.500	€249.004,51	250.500	€747.013,74
Integrazione contrattuale	€2,98	Km.6.365	€18.967,70	Km.6.365	€18.967,70
<b>Tot. Nuovo importo =</b>	<b>€2,98</b>	<b>Km.89.865</b>	<b>€267.972,21</b>	<b>256.865</b>	<b>€765.981,24</b>
<b>Incidenza valore integrazione =</b>			7,62%		2,54%

RITENUTO congruo il prezzo pattuito ad integrazione dell'attuale corrispettivo contrattuale e pienamente rispondenti alle esigenze dell'amministrazione le condizioni di espletamento delle relative prestazioni supplementari;

RILEVATO che la pattuita modifica contrattuale soddisfa tutte le precondizioni e condizioni sine-qua-non previste dall'art.106 del D.lgs n.50/2016 applicabile al caso di specie, nonché quelle sostanzialmente immutate di cui all'art.120 del Codice dei Contratti, attualmente vigente e pienamente efficace per le procedure avviate antecedentemente al 01/07/23, ed in particolare:

- L'opzione di modifica di cui trattasi è stata prevista in clausole chiare, precise e inequivocabili della documentazione di gara iniziale;
- Rispetta i prefissati limiti di importo;
- Non ha carattere sostanziale, non alterando la natura, la struttura o l'operazione economica sottesa al contratto iniziale, non modificandone l'equilibrio in favore dell'aggiudicatario;

DATO ATTO:

- che con riferimento al presente provvedimento il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Dirigente dei Servizi al Cittadino, Enrica Pietra Caprina, che per quanto concerne il relativo assetto di interessi, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, neanche potenziale e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione;
- Che con riferimento alla modifica contrattuale oggetto del presente Atto non si rende necessario acquisire un nuovo CIG, essendo la stessa prevista dal contratto iniziale, identificato con CIG 92376237A6, e rimanendo lo stesso sostanzialmente inalterato in capo al medesimo contraente;

VISTI:

- l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;

- Il D.lgs n.36/2023 recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, unitamente al previgente D.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. per quanto a tutt'oggi applicabile alle procedure avviate o ai contratti aggiudicati antecedentemente all'entrata in vigore del suddetto nuovo Codice;

OTTEMPERATO a quanto disposto dall'art. 183 c.8 Del D.lgs 267/2000 per quanto concerne gli obblighi del responsabile della spesa;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente Atto è espresso positivo Parere in merito alla regolarità tecnica del provvedimento e conseguentemente attestata la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000,

DATO ATTO che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile

## DETERMINA

1. **Di richiamare** interamente le motivazioni espresse in premessa a far parte integrante del presente provvedimento;
2. **Di approvare** il Verbale di negoziazione della modifica integrativa delle prestazioni e del corrispettivo del contratto di appalto Rep. n. 4156 del 15/09/2022, resasi necessaria al fine di garantire l'estensione della copertura del relativo servizio ordinario di trasporto scolastico casa-scuola-casa alla zona collinare del territorio Comunale, come preliminarmente condiviso con l'appaltatrice, Società Cooperativa ITACA - P.I. 04707410280 ai sensi dell'art. 6 dello stesso contratto in corso di esecuzione ed allegato alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Sub Allegato A);
3. **Di autorizzare** la modifica del Contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico Rep. n.4156 del 15/09/2022- CIG 92376237A6, come pattuita e risultante dal Verbale di cui al punto 2 del dispositivo, affidando, alla contraente Società Cooperativa ITACA - P.I. 04707410280 le relative e supplementari prestazioni di trasporto ordinario casa-scuola-casa lungo la nuova tratta delle colline (Linea 7), per il periodo 15/07/2023 – 30/06/2024,coincidente con l'a.s.di prima sperimentazione, per un importo pari a + **€18.967,70** oltre IVA, corrispondenti al 2,54% del valore del contratto iniziale;
4. **Di impegnare** la spesa conseguente alla integrazione contrattuale di cui al punto 3 del dispositivo, pari a tot. €20.864,67 inclusa IVA di Legge al 10%, sugli stanziamenti annuali e pluriennali dell'U-cap.460/8 - .1.03.02.15.002 del Bilancio annuale di previsione/PEG 2023/2025 come di seguito indicato:

U-Cap e Codice	esercizio	importo	CIG	Contraente
460/8 – 1.03.02.15.002	2023	€. 7.686,91	92376237A6	SC ITACA
460/8 – 1.03.02.15.002	2024	€.13.177,56	92376237A6	SC ITACA
<b>Tot. =</b>		<b>€.20.864,67</b>	<b>92376237A6</b>	<b>SC ITACA</b>

5. **Di dare atto** che:
  - L'integrazione contrattuale di cui al punto 3 del dispositivo è autorizzata in via sperimentale limitatamente all'anno scolastico 2023-2024, coincidente con l'anno di 1° attivazione della programmata nuova linea di trasporto scolastico ordinario, ferma restando la facoltà di rinnovo per il residuo periodo di durata del contratto in corso di esecuzione subordinatamente alla verifica dei risultati prodotti a conclusione del suddetto periodo di sperimentazione;
  - Il Verbale di Negoziazione di cui al punto 1 del dispositivo costituisce atto di sottomissione e disciplina contrattuale integrativa del Contratto Rep. n. 4156 del 15/09/2022;
  - La suddetta appendice contrattuale integrativa è da intendersi stipulata per corrispondenza, secondo l'uso commerciale, a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento all'indirizzo PEC dell'appaltatore;
6. **Di trasmettere** il presente atto ai servizi finanziari per gli adempimenti di competenza;

7. **Di disporre** la comunicazione del presente Atto alla destinataria Società Cooperativa ITACA subordinatamente all'apposizione del visto contabile e alla conseguente acquisizione di efficacia unitamente ad ogni conseguente comunicazione ad ANAC;
8. **Di pubblicare** il presente atto all'albo pretorio telematico dell'ente, in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza deirelativi Atti e documenti.

**Il Responsabile del Servizio**  
***ENRICA PIETRA CAPRINA***

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la determinazione N. 761 del 24/08/2023, il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Servizio supplementare di trasporto ordinario casa-scuola-casa- Modifica del contratto in corso di esecuzione Rep. n.4156 del 15/09/2022. <b>CIG:</b> 92376237A6					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.15.002	04.06	460.8	TRASPORTO SCOLASTICO - Contratti di servizio pubblico	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
404	3197	7.686,91	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> ITACA SOCIETA' COOPERATIVA <b>Codice Fiscale:</b> 04707410280 - P.Iva: 04707410280
---

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Servizio supplementare di trasporto ordinario casa-scuola-casa- Modifica del contratto in corso di esecuzione Rep. n.4156 del 15/09/2022. <b>CIG:</b> 92376237A6					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.03.02.15.002	04.06	460.8	TRASPORTO SCOLASTICO - Contratti di servizio pubblico	2024	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
404	68	13.177,56	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> ITACA SOCIETA' COOPERATIVA <b>Codice Fiscale:</b> 04707410280 - P.Iva: 04707410280
---

Collesalvetti, 24/08/2023

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Maurizio Lischi**

