



Proposta N. 10

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.7 del 10/01/2024

Oggetto:

**“Riqualificazione dell’area a verde posta in Piazza 30 Novembre (Festa della Toscana) in località Stagno”.
CUP G38H23000690002 - CIG: A00B527EAB. Concessione di proroga ai termini contrattuali in favore
dell’operatore economico VIVAI DONATO SOC. AGR. SEMP. con sede legale in Via Livornese, 12 – Comune
di Crespina Lorenzana (PI) – p.i./c.f. 01840430506**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del Decreto del Sindaco n. 4 del 31.03.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna, Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici, in virtù del decreto n. 4 del 31.03.2022, il quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6- bis della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;
- gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;
- la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 9 del 03.02.2022, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

lo Statuto del Comune;

il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30.09.2019;

la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";

la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2023/2025 – parte contabile";

il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024 del Comune di Collesalvetti, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 47 del 28.04.2022, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;

il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 03/02/2022, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Visto il progetto di fattibilità tecnico economica approvato con Delibera della Giunta comunale n. 93 del 18.07.2023;

Richiamati:

il "Progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 relativo ai lavori in oggetto, denominato "**Riqualficazione dell'area a verde posta in Piazza 30 Novembre (Festa della Toscana) in località Stagno**" redatto dal Servizio OO.PP./Manutenzione nella figura dell'Arch. Maila Giambalvo, per un ammontare complessivo del quadro economico pari ad **€.84.400,00**;

Il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo del "**Riqualficazione dell'area a verde posta in Piazza 30 Novembre (Festa della Toscana) in località Stagno**", sottoscritto ai sensi dell'art. 26 co.8 d.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Procedimento in data 16.08.2023;

la deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 31.08.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in oggetto;

Verificato che:

il CUP è: **G38H23000690002**;

il CIG è: **A00B527EAB**;

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici e Manutenzioni n. 1154 del 01.12.2023, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore Economico **VIVAI DONATO SOC. AGR. SEMP.** con sede legale in Via Livornese, 12 – Comune di Crespina Lorenzana (PI) – P.IVA/C.F. 01840430506, per un importo contrattuale pari ad € 58.201,21 al netto del ribasso d'asta (-3,00000%), oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso

per € 4.539,45 per un totale lavori pari ad € 62.740,66, oltre iva di legge nella misura del 22% pari ad € 13.802,94 per un totale complessivo pari ad € 76.543,60;

Visto che il contratto di appalto è in corso di stipula;

Premesso che i lavori sono stati consegnati in via definitiva ed iniziati in data 11.12.2023, così come risulta dal verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta appaltatrice, conservati agli atti;

Vista la richiesta inviata in data 08.01.2024 e pervenuta via pec protocollo 423 in data 08.01.2024 inoltrata dall'operatore economico VIVAI DONATO SOC. AGR. SEMP. a questa Stazione Appaltante, con la quale l'impresa ha richiesto la proroga dei termini contrattuali di 7 giorni, con scadenza il 18.01.2024;

Preso atto delle motivazioni addotte per la proroga dei lavori suddetti;

Visto il parere favorevole predisposto dall'Arch. Leonardo Zinnain qualità di Direttore dei Lavori e qui allegata, ove si dichiara che la proroga richiesta dall'Impresa non è imputabile ad inadempienze o latitanza della stessa;

Ritenuto di poter accogliere, per le motivazioni di cui sopra, la richiesta pervenuta, e per l'effetto della stessa concedere all'impresa appaltatrice, all'operatore VIVAI DONATO SOC. AGR. SEMP., la proroga dei termini contrattuali fino al 18.01.2024;

Visto in proposito l'art. 121 c.'8' del d.lgs. n.36/2023;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di concedere, all'operatore VIVAI DONATO SOC. AGR. SEMP., appaltatore dei lavori di "Riqualificazione dell'area a verde posta in Piazza 30 Novembre (Festa della Toscana) in località Stagno", la proroga di 7 giorni dei tempi contrattuali, con scadenza il 18.01.2024;

Di dare atto come la proroga concessa non potrà dar luogo a richieste di maggiori compensi da parte dell'operatore VIVAI DONATO SOC. AGR. SEMP.;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere copia della presente determinazione nonché gli atti consequenziali tanto al Direttore dei Lavori che alla ditta interessata;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo;

Il Responsabile del Servizio
Leonardo Zinna

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 10/01/2024 al 25/01/2024.

Collesalveti, 10/01/2024

L'incaricato
BANI ANITA