



Proposta N. 94

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Area 5 LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**  
**Registro Generale nr.146 del 19/02/2024**

---

**Oggetto:**

**“Manutenzione straordinaria copertura Scuola Infanzia F. Pachetti in Piazza Don Lorenzo Milani nella frazione di Vicarello”. Approvazione 1° SAL al 15.02.2024. Beneficiario: CFT Società Cooperativa CUP: G32B22004150004**

---

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 12/02/2024, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 smi “Codice dei contratti pubblici”;

il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il D.Lgs. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;

l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 4 del 16.01.2024, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

lo Statuto del Comune;

la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";

la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2024/2026";

il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42*" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il D.P.R. n. 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con delibera di G.M. n.142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020 e delibera di G.M. n. 39/2023;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite all'Area n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/01/2024, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

#### **Richiamati:**

- il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 redatto dal tecnico esterno Ing. Luca Ferrucci incaricato con Deliberazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori pubblici n. 122 del 01.02.2023 – Approvato tramite deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 30/03/2023;
- il progetto definitivo-esecutivo" redatto ai sensi dell'art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 redatto dal tecnico esterno Ing. Luca Ferrucci incaricato con Deliberazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori pubblici n. 122 del 01.02.2023 – Approvato tramite deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 06/06/2023;
- la Determina a Contrarre, registro generale, nr. 592 del 27/06/2023, con la quale, tra le altre cose, si dava avvio alla procedura di gara sullo stesso Sistema telematico degli Acquisti della Regione Toscana (START), poi identificata al nr. 015660/2023;
- la Determina n. 889 del 22/09/2023 con la quale si affidavano i lavori in oggetto all'Operatore economico: "CFT Società Cooperativa" P.iva 00764010484 con sede in piazza E. Artom n. 12, Firenze (FI), per un importo contrattuale pari ad € 149.087,03 al netto dell'iva;

#### **Verificato che:**

CUP: G32B22004150004

CIG: 9884806FF2;

**Richiamata** - la Determina n. 889 del 22/09/2023 con la quale si affidavano i lavori in oggetto all'Operatore economico: "CFT Società Cooperativa" P.iva 00764010484 con sede in piazza E. Artom n. 12, Firenze (FI), per un importo contrattuale pari ad € 149.087,03 al netto del ribasso d'asta pari al 14,95%, dei quali € 140.111,87 per lavori, € 8.975,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di cui all'All.XV p.to 4 d.lgs 81/2008 e s.m.i. ed € 32.799,14 per iva;

**Visto** il contratto in fase di stipula;

**Visto** il verbale di consegna lavori del 13.11.2023 emesso in pari data;

**Visto** il verbale di sospensione 01 dei lavori in data 01 Dicembre 2023 con il quale i lavori in oggetto furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità: in particolare a situazioni meteo avverse

**Visto** il Verbali di ripresa dei lavori 01 redatto in data 20.12.2023 col quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il 02/03/2024.;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana del 29.07.2022 n. 878 avente per oggetto aggiornamento delle disposizioni contenute nella delibera 630 del 07.06.2022 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del D.L.50/2022 - Approvazione”;

**Ritenuto** quindi opportuno procedere con l’emissione di atti contabili relativi al 1° stato di avanzamento lavori al 15.02.2024;

**Visti** gli atti contabili relativi al 1° SAL e ultimo, ed in particolare il Libretto delle misure, il Registro di contabilità n. 1, allegati alla presente determina emessi in data 15.02.2024 dall’Ing. Luca Ferrucci Direttore dei Lavori, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori ordinari eseguiti raggiunge la somma di € 51.860,67 tutti a credito dell’impresa, oltre iva 22%;

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

### **DETERMINA**

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

**Di approvare** gli atti contabili riferiti al 1° SAL al 15.02.2024, allegati alla presente, relativi ai lavori di “*Manutenzione straordinaria copertura Scuola Infanzia F. Pachetti in Piazza Don Lorenzo Milani nella frazione di Vicarello*” eseguiti dalla “CFT Società Cooperativa” P.iva 00764010484 con sede in piazza E. Artom n. 12, Firenze (FI), per un importo dei lavori ordinari eseguiti pari ad € 51.860,67 tutti a credito dell’impresa, oltre iva 22%;

Di disporre con successivo atto, previa emissione del certificato di pagamento e dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all’impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 1 co. 32 L. n. 190/2012 e di cui all’art. 23 d.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell’Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 5 LL.PP., nonché la pubblicazione all’Albo.

**Il Responsabile del Servizio**  
*Leonardo Zinna*

