



Proposta N. 420

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Servizio n. 5 - Servizio Lavori Pubblici

Registro Generale nr.778 del 08/11/2021

Oggetto:

4 - Approvazione modifica di POD e proroga scadenza attività per il progetto denominato "Modi- mobilità dolce e integrata per l'area vasta livornese"- programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dalla Provincia di Livorno in associazione con i Comuni di Livorno, Cecina, Collesalveti e Rosignano M.mo.

Il sottoscritto Arch. Leonardo Zinna responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici in virtù del decreto del Sindaco n. 21 del 23.11.2020 , e in virtù della successiva proroga decreto del sindaco n.6 del 27-05-2021 ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 22 del 21.02.2020, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;

l'art.191 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "T.U. Ordinamento degli EE.LL." e l'art. 18 del vigente Regolamento di Contabilità;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, la L.R. n. 38/07 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni; Legge 11 Settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

lo Statuto del Comune;

il vigente regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 23/04/2009 e modificato con delibera consiliare n.84 del 30/09/2019;

la Delibera del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2021/2023; 1

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 di approvazione del "Bilancio di previsione 2021/2023;" la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 29.06.2021 di approvazione del "Piano esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023 – approvazione";

il decreto legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con annesso il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 del Comune di Collesalveti, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 30.03.2021, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013;
il DPR 16.04.2013 n. 62, "Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici" ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020; Comune di Collesalveti
la determinazione n. 710 del 14/10/2021 2 Richiamate le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21.02.2020, modificata con DGC n. 72/2020, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

Premesso che:

la Provincia di Livorno, in associazione con i Comuni di Livorno, Cecina, Collesalveti e Rosignano M.mo, in base agli accordi definiti nell'ambito della "Convenzione bilaterale tra la Provincia di Livorno e ciascun comune che aderisce alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni di area vasta in materia di mobilità e trasporti", di seguito "la Convenzione", che comprende anche la partecipazione congiunta a progetti finanziati (approvata dalla Provincia di Livorno con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 28 Novembre 2016, dal Comune di Livorno con Deliberazione del Consiglio comunale n. 334 del 20/12/2016, dal Comune di Cecina con Deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 22/12/2016, dal Comune di Collesalveti con Deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 23.12.2016, dal Comune di Rosignano M.mo con Deliberazione del Consiglio comunale n. 161 del 29/12/2016), hanno partecipato al Programma in oggetto con il progetto denominato "MODI-MObilità Dolce e Integrata per l'area vasta livornese";

che la Convenzione è stata regolarmente sottoscritta come segue: dalla Provincia di Livorno con il Comune di Livorno il 21/12/2016, Prot. n. 22145 del 22.12.2016; dalla Provincia di Livorno con il Comune di Cecina il 29/12/2016, Prot. n. 289 del 4.01.2017; dalla Provincia di Livorno con il Comune di Collesalveti il data 29/12/2016, Prot. n. 287 del 4.01.2017; dalla Provincia di Livorno con il Comune di Rosignano M.mo il 30/12/2016, Prot. n. 288 del 4.01.2017;

con comunicazione prot. n. 0012627 inviata in data 18/10/2017 il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare ha comunicato che il progetto MODI' candidato dalla Provincia di Livorno in qualità di Capofila è risultato finanziabile per complessivi € 1.774.994,53 - di cui € 775.491,84 provenienti da finanziamenti propri degli Enti locali e delle società partecipanti all'Accordo di partenariato e il restante importo di € 999.502,69 finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del ter-ritorio e del Mare;

con comunicazione prot. n. 0015222 del 20/12/2017 è stato notificato il Decreto n. D.D. 579/CLE del 06 dicembre 2017 con il quale è stato definitivamente approvato il Programma Operativo di Dettaglio (POD) del progetto presentato dall'Ente Locale Provincia di Livorno nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro disciplinato dal D.M. 208 del 20 luglio 2016;

con comunicazione prot. n° 18051 del 01/10/2020 è stato notificato il Decreto n. 262 D.D./CLE del 16 settembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo POD e contestualmente la proroga di n° 24 mesi che ha posticipato la data di fine attività al giorno 5 dicembre 2021, su richiesta delle Amministrazioni partner, causa ritardi dovuti alla pandemia Covid-19;

Considerato che:

come da Decreto n. D.D. 262/CLE del 06/09/2020 di approvazione del Programma Operativo di Dettaglio (POD), la scadenza di progetto è prevista per il giorno 05/12/2021;

di comune accordo il partenariato ha concordato una richiesta di modifica di POD e contestualmente una proroga di ulteriori mesi 24 per consentire un adeguato monitoraggio delle attività di progetto ancora in corso il cui ritardo è legato alla situazione sanitaria nazionale COVID 19;

che l'importo complessivo del budget dei singoli partner di progetto a seguito di tale modifica richiesta rimarrà invariato rispetto a quello approvato nella precedente modifica di POD del 16/09/2020;

che la Provincia di Livorno, all'interno del proprio budget, ha modificato gli importi del budget dedicato all'attività di car-sharing spostandone una parte per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita per promuovere l'uso della bicicletta, in linea con gli attuali indirizzi nazionali ed europei;

Rilevato che la quota individuata dalla Provincia di Livorno necessaria a coprire il cofinanziamento relativo al suddetto Progetto pari ad € 119.000,00 rimarrà invariata così come la quota di contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oggi Ministero della Transizione Ecologica;

Ritenuto di conseguenza opportuno procedere all'approvazione dei contenuti della modifica di POD - **Allegato 1** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - del Progetto "MODÌ - MOBilità Dolce e Integrata per l'area vasta livornese", e contestualmente della proroga di mesi 24 a partire dall'attuale data di scadenza prevista nel 5 dicembre 2021;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato";

Determina

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare i contenuti della nuova modifica di POD - Programma Operativo di Dettaglio - del Progetto "MODÌ- MOBilità Dolce e Integrata per l'area vasta livornese" - **Allegato 1** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale - e la contestuale proroga al progetto di ulteriori mesi 24 a partire dalla data di scadenza ultima prevista (5 dicembre 2021);

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del servizio n. 4 LL.PP., nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi;

Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tar Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva alla data di sottoscrizione.

Il Responsabile del Servizio
ZINNA LEONARDO

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 09/11/2021 al 24/11/2021.

Collesalveti, 09/11/2021

L'incaricato
GIAMBALVO MAILA