



Proposta N. 158

COPIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Area 5 LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA**  
**Registro Generale nr.275 del 26/03/2024**

**Oggetto:**

**“Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale”. Approvazione Stato Finale e Certificato di Verifica di Conformità (C.V.C.). Svincolo polizza fideiussoria. Beneficiario: IL GIORNO VERDE S.a.s. di Kulja Ervis & C. - CIG: A01934AECD.**

Il sottoscritto Arch. Leonardo ZINNA Responsabile dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica in virtù del Decreto del Sindaco n. 6 del 12/02/2024, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, ed in assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**Visti:**

il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 smi “Codice dei contratti pubblici”;

il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il D.Lgs. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “*T.U. Ordinamento degli EE.LL.*”;

l'art. 109 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Conferimento di funzioni dirigenziali”;

gli articoli n. 38 e n. 39 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n.89 del 24.07.2002 e s.m.i., rispettivamente sul personale con funzioni dirigenziali e sulle attribuzioni dei titolari di funzioni dirigenziali;

la nuova macrostruttura approvata con atto della G.M. n. 4 del 16/01/2024, con la quale si individuano i Servizi ai quali si riconducono le funzioni attribuite agli stessi;

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*”;

il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi artt. 21 e 22;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta municipale con deliberazione n. 114 del 24/07/2007 e s.m.i., art. n. 21 e art. n. 22, relativi ai dirigenti e alle loro competenze;

la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. relativa al procedimento amministrativo ed alle modalità di accesso agli atti;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la L.R. 38/07 ed il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore, che disciplinano i contratti pubblici e le relative modalità di affidamento per le Pubbliche Amministrazioni;

lo Statuto del Comune;

la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 29/09/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

la delibera del Consiglio Comunale n. 323 del 28/12/2023 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2024/2026;

la delibera di Consiglio Comunale n. 325 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2024/2026";

la Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2024 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di gestione 2024/2026";

il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 5 maggio 2009, n. 42" prevede l'applicazione già per l'esercizio finanziario 2016 del principio contabile generale della competenza finanziaria (cd. potenziata) per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, anche per gli enti non sperimentatori;

il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25.01.2023 ess.mm.ii.;

il D.P.R. n. 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con delibera di G.M. n.142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020 e delibera di G.M. n. 39/2023;

**Richiamate** le specifiche funzioni e competenze opportunamente individuate ed attribuite al Servizio n. 5 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 25/01/2024, utili ai fini della ridefinizione dell'organizzazione interna del Servizio di competenza;

**Premesso che:**

- il territorio comunale è dotato di numerose aree verdi a diversa destinazione che rappresentano un punto di aggregazione con forte funzione sociale per la popolazione, oltre che a costituire elementi caratterizzanti dell'ambiente ed il paesaggio comunale;
- l'Ufficio Opere Pubbliche e Manutenzioni del Comune ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verificando la consistenza e lo stato attuale delle aree verdi, supportato dalla relazione presentata dall'Agronomo Stefano Gori, incaricato da questa amministrazione di verificare la stabilità di alberature poste in vari punti del territorio comunale attraverso operazioni di censimento e valutazione della stabilità degli alberi, ed ha valutato i lavori da fare;
- è intenzione dell'amministrazione comunale affidare tali interventi non ricorrenti di manutenzione del verde al fine di rispondere alle problematiche che si riscontrano sulle aree di proprietà comunale e alle esigenze di utilizzo dei cittadini.
- la ditta Il Giorno Verde S.a.s, di Kulja Ervis & C. tramite piattaforma Start, ha fatto un'offerta pari a €113.460,55 oltre iva, ritenuta congrua e conveniente dal tecnico incaricato e valutata sulla base del progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 36/2023 e approvato con D.G.C. n.127 del 03.10.2023;
- il servizio risulta urgente poiché alcune delle piante segnalate sono a pericolo collasso/stramazzone e la ditta sopraindicata ha dichiarato la propria disponibilità a svolgere il servizio in tempi brevi;

**Richiamati:**

- il progetto redatto dal Servizio n.5 Lavori Pubblici nella figura del Geom. Lorenzo Becherini, in collaborazione con il Geom. Leonardo Briganti, relativo all'intervento in oggetto, per un ammontare complessivo di € 140.500,00;
- la deliberazione di Giunta n. 127 del 03.10.2023 di approvazione del progetto relativo al servizio in oggetto, denominato "**Interventi non ricorrenti di manutenzione delle aree verdi del territorio comunale**";

**Verificato che:**

il CIG è: A01934AECD;

**Richiamata** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 1063 del 09.11.2023, con la quale è stato affidato il servizio in oggetto alla Ditta **Il Giorno Verde S.a.s. di Kulja Ervis & C.**, per un importo contrattuale di € 113.460,55, così composto: € 112.325,94 per servizio ed € 1.134,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge al 22% per € 24.961,32 per complessivi € 138.421,87;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici n. 1334 del 29.12.2023, con la quale viene concessa una proroga al termine di ultimazione del servizio, fino alla data del 31.03.2024;

**Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio n.5 Lavori Pubblici n. 219 del 13.03.2024, con la quale è stato approvato il progetto di modifiche contrattuali ex art. 120 del d.lgs n. 36/2023;

**Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica n. 239 del 20.03.2024, con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° SAL e ultimo al 15.03.2024;

**Vista** il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 20.03.2024, per un importo netto di € 114.500,00 oltre iva, per complessivi € 139.690,00, liquidato;

**Visto** il contratto stipulato in data 25.01.2024 rep. n. 1701.

**Visto** il verbale di consegna del servizio del 20.11.2023 emesso in pari data;

**Richiamato** il Capitolato Speciale di Appalto approvato con D.G.C. n. 127 del 03.10.2023;

**Visto** il verbale di ultimazione del servizio del 15.03.2024 emesso in pari data;

**Visti** gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Verifica di Conformità (C.V.C.)**” a firma del R.U.P., Arch. Leonardo Zinna, dal quale risulta:

che il servizio è stato eseguito secondo le previsioni di progetto;

che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale e confermato in € 115.078,72, oltre iva al 22%;

che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;

che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto;

che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;

che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€ 115.078,72
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
Certificato di Pagamento n. 1 del 20.03.2024	- € 114.500,00
<b>Importo a credito dell'Impresa</b>	<b>€ 578,72</b>
Iva al 22% su importo a credito	€ 127,32
<b>TOTALE A CREDITO</b>	<b>€ 706,04</b>

**Considerato** opportuno procedere all'approvazione dello “**Stato Finale e Certificato di Verifica di Contabilità (C.V.C.)**”, dal quale risulta che il servizio è stato regolarmente eseguito per un importo complessivo finale di € 115.078,72, oltre iva al 22% per € 25.317,32, per complessivi € 140.396,04;

**Dato atto** che:

l'impresa ha presentato a garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 254686751, emessa in data 15.11.2023 da Allianz (Ag. Pisa Forum - 2146);

**Dato atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

**Espresso** il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis d.lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato”;

## DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di approvare gli atti contabili riferiti allo “**Stato finale e Certificato di Verifica di Conformità (C.V.C.)**” a firma del R.U.P., Arch. Leonardo Zinna, dal quale risulta:

- che il servizio è stato eseguito secondo le previsioni di progetto;
- che il loro ammontare, contabilizzato come da conto finale e confermato in € 115.078,72, oltre iva al 22%;
- che l'impresa è in regola con gli obblighi previdenziali ed è da ritenersi in regola con gli obblighi assicurativi;
- che il servizio è stato compiuto entro il periodo contrattuale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni ed ordini impartiti dalla Direzione dell'esecuzione del contratto;
- che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;
- che l'impresa vanta un credito, come segue:

Per lavori come da Stato Finale compreso oneri sicurezza	€ 115.078,72
A dedurre gli acconti già corrisposti:	
Certificato di Pagamento n. 1 del 20.03.2024	- € 114.500,00
<b>Importo a credito dell'Impresa</b>	<b>€ 578,72</b>
Iva al 22% su importo a credito	€ 127,32
<b>TOTALE A CREDITO</b>	<b>€ 706,04</b>

Di disporre lo svincolo della polizza fideiussoria n. 254686751, rilasciata in data 15.11.2023 da Allianz (Ag. Pisa Forum - 2146), a suo tempo presentata dall'impresa **Il Giorno Verde S.a.s. di Kulja Ervis & C.**, a garanzia degli obblighi contrattuali;

Di disporre con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, la liquidazione del credito all'impresa esecutrice dopo la verifica degli obblighi contributivi e **previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo**, come previsto dall'art. 117, c. 9 del d.lgs. n. 36/2023;

Di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

Di dare atto che la presente determinazione non comporta assunzione di alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale;

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell'Area n. 5 Lavori Pubblici e Pianificazione Urbanistica, nonché la pubblicazione all'Albo.

**Il Responsabile dell'Area**  
*Leonardo Zinna*

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 26/03/2024 al 10/04/2024.

Collesalveti, 26/03/2024

L'incaricato  
BECHERINI LORENZO