
per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune 

REL 0

 

 

Collesalvetti, Agosto 2022 

 

 
 

Geom. Lorenzo Becherini 

 
 
 
 
 

 REL 00 – Elenco elaborati;

 REL 01 – Relazione generale

 REL 02 – Calcolo sommario di spesa

 REL 03 – Quadro economico

→ REL 04 – Cronoprogramma

 REL 05 – Prime
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACCORDO QUADRO  

per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021

2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022 
 
 

REL 04 – CRONOPROGRAMMA 

Il Tecnico incaricato 
 

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti 
 
 
 
 
 

Il Resp. Del Servizio 
 

Arch. Leonardo Zinna 

Elenco elaborati; 

Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e 

paesaggistico;  

Calcolo sommario di spesa; 

Quadro economico; 

Cronoprogramma;  

Prime indicazioni sicurezza; 

AREA DI COORDINAMENTO | Governo del Territorio
 
SERVIZIO  5 
Servizio Lavori Pubblici 

UFFICIO MANUTENZIONE PATRIMONIO
Per informazioni 0586 980 245 
manutenzione@comune.collesalvetti.li.it

 

di Collesalvetti, triennio 2021-2023 

, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e 

Governo del Territorio 

MANUTENZIONE PATRIMONIO 
245 – 249 - 233 

manutenzione@comune.collesalvetti.li.it 



Durata singola fase Durata

1

1.1 Progetto definitivo 0,5 mesi 0,5 mesi

2

2.1 Affidamento 0,5 mesi 0,5 mesi

3

3.1 Esecuzione 6 mesi

3.2 Collaudo 1 mese

8 mesi 8 mesi

7 mesi

TOTALE

CRONOPROGRAMMA

Id. Fase

Progettazione

Affidamento lavori

Esecuzione


