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1

1.1 Installazione area di cantiere

2

2.1 Fresatura asfalto

2.2 Pavimentazione stradale

2.3 Segnaletica orizzontale e verticale

3

3.1 Smantellamento area di cantiere e pulizia finale
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CRONOPROGRAMMA DURATA SINGOLE LAVORAZIONI

Id lavorazione

Allestimento cantiere

Ripristino strade e banchine

Smantellamento cantiere

CRONOPROGRAMMA


